

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1/2016 (123-2016-523202) ze dne 11. února 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. února 2017, **na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pamětice na Moravě**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Blansko**
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupený: Ing. Stanislavem Skřípským, vedoucím pobočky
Blansko
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Skřípský, vedoucí pobočky Blansko
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Čípek, pobočka Blansko, telefon
725 409 939
Adresa: Blansko, Poříčí 1569/18, PSČ 678 01
Telefon: +420 727 956 796
E-mail: blansko.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka a.s. - 260301**
Číslo účtu: 260301
IČO/DIČ: 01312774 / CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SELLA & AGRETTA s.r.o. (společnost)**
Zastoupen: Ing. Milanem Petrem, příkazníkem společnosti
Společník: **SELLA & AGRETTA s.r.o.**
Sídlo: T. G. Masaryka 620, 565 01 Choceň
Telefon: +420 777 938 864
E-mail: Sella.agretta@seznam.cz
ID DS: ye3zrrr
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka a.s. - 260301**
Číslo účtu: 260301
IČO/DIČ: 25935721 / CZ2593721
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
vedeném: 15896
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za Alena Truhličková, Ing. Aleš Kubát
zpracování návrhu KoPÚ
Společník: **Geodetales Chrudim s.r.o.**
Sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim IV
IČO/DIČ: 275 45 857 / CZ27545857
ID DS: 7ec75hx
Telefon: +420 463 034 023
E-mail: info@geodetales.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
vedeném: 25283
Společník: **ŠINDLAR s.r.o.**
Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO/DIČ: 260 03 236 / CZ26003236
ID DS: g4d5wwq
Telefon: +420 495 402 560
E-mail: info@sindlar.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka
vedeném: 19512
(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel předal dne 7. dubna 2017 na Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice (dále je „katastrální úřad“) ke kontrole operát průběhu zjišťování hranic obvodů KoPÚ v k. ú. Pamětice na Moravě (dílní část díla 3.1.3). Katastrální úřad zahájil kontrolu operátu před převzetím do dokumentace katastru nemovitostí. Dne 16. května 2017 vydal kladné stanovisko k převzetí výsledků zeměměřických činností týkajících se pozemkových úprav v k. ú. Pamětice na Moravě. Vzhledem k tomu, že katastrální úřad provedl zápis geometrických plánů, zhotovených v rámci dílní části díla 3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., až 21. června 2017, zhotovitel nemohl zahájit práce na další navazující části díla 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, v předpokládaném termínu, neboť bez souladu dat SPI s grafickou částí, v níž jsou některé pozemky děleny obvodem, nelze vyexportovat soupisy nároků vlastníků do formátu vfp., potřebného k řádnému předání a převzetí této části díla. Smluvní strany se proto dohodly na **posunutí termínu dokončení a předání dílní části díla 3.1.5.**

Zhotovitel předá dílní část díla 3.1.5. Dokumentaci k soupisu nároků vlastníků pozemků v termínu do 31. července 2017. Objednatel nebude vůči zhotoviteli uplatňovat sankce za nesplnění předání této části díla v dříve sjednaném termínu, neboť důvody pro posunutí termínu nejsou na straně zhotovitele.

Na základě geometrického určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území se snižuje počet měrných jednotek této dílní části díla (3.1.3.) a současně dílních částí díla 3.1.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 3.3. Zpracování mapového díla.

Celková cena díla se snižuje v důsledku méněprací (menšího množství měrných jednotek) na výše uvedených dílních částech díla o 30 545,00 Kč bez DPH (36 959,45 Kč včetně DPH).

Smluvní strany se dohodly oproti výše uvedené smlouvě o dílo na níže specifikovaných změnách.

Čl. VI. odst. 6.1. nově zní:

Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za provedení díla celkovou cenu **1 520 480,00 Kč bez DPH (slovy: jedenmilionpětsetdvacetisícčtyřistaosmdesátkorun českých).** Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

Tato cena je stanovena na základě vítězní nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 13. listopadu 2015, je ponížena o méněpráce tímto dodatkem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Hlavní celek		
1	Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1. -3.1.5.) dle nabídky na VZ	621 225
	méněpráce (dodatek č. 2)	-400
	celkem přípravné práce	620 825
2	Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1. - 3.2.3.) dle nabídky na VZ	688 200
	méněpráce (dodatek č. 2)	-1 195
	celkem návrhové práce	687 005
3	Mapové dílo celkem (Dílní část 3.3.) dle nabídky na VZ	115 500
	méněpráce (dodatek č. 2)	-350
	celkem mapové dílo	115 150
4	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (Dílní část 3.4.) dle nabídky na VZ	97 500
Celková cena díla bez DPH		1 520 480
DPH 21 %		319 301
Celková cena díla včetně DPH		1 839 781

Mění se příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/2016 (123-2016-523202). Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činnosti

V Blansku dne 30. června 2017

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Milan Petr
příkazník společnosti
SELLA & AGRETTA
(zhotovitel)

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	9/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	225	545	122 625	10/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	105	620	65 100	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140	1 300	182 000	04/2017
	méněpráce		-22	1 300	-28 600	
	skutečnost po odečtu méněprací		118	1 300	153 400	
	Zjišťování hranic pozemků nefešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	330	350	115 500	11/2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	330	400	132 000	07/2017
	méněpráce		-1	400	-400	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	400	131 500	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					592 225	
3.2. Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	330	450	148 500	11/2017
	méněpráce		-1	450	-450	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	450	148 050	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	400	31 200	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	900	135 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	7 500	97 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	330	745	246 000	04/2018
	méněpráce		-1	745	-745	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	745	245 255	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od vyzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					687 005	
3.3.	Mapové dílo	ha	330	350	115 500	do 3 měsíců nabytí PM 1 rozhodnutí
	méněpráce		-1	350	-350	
	skutečnost po odečtu méněprací		329	-1	115 150	
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					115 150	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	650	97 500	nejpozději do 30 9 roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitosti
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					97 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	592 225
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	687 005
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	115 150
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	97 500
Celková cena bez DPH v Kč	1 491 880
DPH 21% v Kč	313 295
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 805 175

V Blansku dne 30. června 2017

.....
Ing. Stanislav Skřipský
vedoucí pobočky Blansko
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Ing. Milan Petr
přikazník společnosti
SELLA & AGRETA s.r.o.
(zhotovitel)