

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí Pobočky Náchod,  
xxxxx, referent Pobočky Náchod

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: +420 xxx xxx xxx; +420 xxx xxx xxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxx  
Číslo účtu: xxxx  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** EUROVIA CS a.s.

adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva  
Ing. Luboš Trojánek, místopředseda představenstva  
Ing. Zdeněk Synáček, člen představenstva

tel./fax: xxx xxx xxx/...  
e-mail: xxxxx  
ID DS: bjpdztavng683  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx, hlavní stavbyvedoucí  
xxxx, projektový manažer  
xxxx, projektový manažer

tel./fax: xxx xxx xxx /...  
e-mail: xxxxxx  
bankovní spojení: xxxx  
číslo účtu: xxxxx  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.11.2016, č.j. objednatele 1550-2016-514101, č.j. zhotovitele 1519.6070458 KBE.**

**Název díla: „Polní cesta č. 12 v k.ú. Olešnice u Červeného Kostelce“**

1. Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem I. Předmět a účel smlouvy, odst. 4 a s článkem XVII. Dodatečné práce, **se v původní smlouvě o dílo mění v čl. III. Cena díla bod 4. Celková cena za provedení díla.** Zároveň se mění soupis stavebních prací, který je součástí smlouvy o dílo.

Důvody pro změnu celkové ceny za provedení díla (změna závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek) jsou tyto:

- Dodatečné práce vyvolané nutností přizpůsobit technické řešení stavby změněným podmínkám v území stavby, zejména vybudovanou splaškovou kanalizací, položením nových sdělovacích kabelů, rekonstrukcí místních komunikací.
- Méněpráce, vyplývající ze změněných podmínek v území stavby, bezprostředně související s dodatečnými pracemi.

**Původní cena dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1, č. 2 a č. 3:**

Původní celková cena za provedení díla: bez DPH .....	5 785 944,00 Kč
DPH 21 % .....	1 215 049,00 Kč
včetně DPH .....	7 000 993,00 Kč.

**Nová cena dle dodatku č. 1:**

Méněpráce činí .....	(-) 315 295,28 Kč
Dodatečné práce činí .....	(+) 411 562,09 Kč
<b>Celková cena za provedení díla: bez DPH .....</b>	<b>5 882 210,81 Kč</b>
DPH 21 % .....	1 235 264,19 Kč
včetně DPH .....	7 117 475,00 Kč.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Hradci Králové dne 17. 07. 2017

V Hradci Králové dne 13. 07. 2017

.....  
**Objednatel**  
**Ing. Petr Lázňovský**  
**ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj**  
**Státní pozemkový úřad**

.....  
**Zhotovitel**  
**Ing. Michal Šumpík**  
**ředitel závodu Čechy východ, dle plné**  
**moci**  
**EUROVIA CS, a.s.**