

# DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 254-2016-523101  
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot“

## I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Adresa:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČ:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ405275514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

Z důvodu přípravy změn obvodů KoPÚ u pozemků řešených i neřešených, které si vyžádají časový posun jednotlivých etap plnění KoPÚ se po projednání na kontrolním dnu smluvní strany dohody na změně termínu plnění u následujících fakturačních celků:

- 3.1.3. *původní termín 31.07.2017* - **nový termín ukončení 30.11.2017**
- 3.1.5. *původní termín 30.11.2017* - **nový termín ukončení 31.03.2018**
- 3.2.1. *původní termín 30.11.2018* - **nový termín ukončení 31.03.2019**
- 3.2.1.1. *původní termín 30.11.2018* - **nový termín ukončení 31.03.2019**
- 3.2.1.2. *původní termín 30.11.2018* - **nový termín ukončení 31.03.2019**
- 3.2.1.3. *původní termín 30.11.2018* - **nový termín ukončení 31.03.2019**
- 3.2.2. *původní termín 31.12.2019* - **nový termín ukončení 30.04.2020**

Dohodnuté změny termínů jsou promítnuty v soupisu činností, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

## IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

*Příloha: Položkový výkaz činností*

V Brně dne: 18.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Karel Vondráček  
jednatel firmy  
GEOREAL spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č. 1 k SOD - KoPÚ v k.ú Lanžhot						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení (počet měsíců od podpisu smlouvy)
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	1217	900	1 095 300	28.2.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	1 600	448 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	125	1 500	187 500	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1217	100	121 700	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1217	400	486 800	31.3.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					2 364 300	31.3.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1217	600	730 200	31.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	1 000	75 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	460	48 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	800	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1210	1 800	2 178 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					3 058 500	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	1217	700	851 900	do 6 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					851 900	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	850	730	620 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					620 500	

<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				2 364 300	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				3 058 500	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				851 900	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				620 500	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>6 895 200</b>	
DPH 21% v Kč				1 447 992	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>8 343 192</b>	
V Brně dne 18.7.2017					
<b>Za objednatele:</b>			<b>Za zhotovitele:</b>		
.....			.....		
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj			Ing. Karel Vondráček jednatel GEOREAL spol. s r.o.		