

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2015/504203

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov,

IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; xxxxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxxx, xxxxxx

E-mail: xxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

IČ:1312774

(dále jen „objednatel“)

A

Zhotovitel:

Ing. Václav Kellner-zeměměřičská projektová inženýrská kancelář

Sídlo: xxxxxx

Doručovací adresa zhotovitele: Závodu míru 578, 360 17 Karlovy Vary.

Zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Tel: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ:11393807

DIČ: CZ500304061

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu

KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII bodu 12.3. smlouvy o dílo č. 14/2015/504203 na změně následujících ustanovení;

Termín ukončení etapy-vypracování plánu společných zařízení - 3.2.1. (3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4) se mění z 31. 8. 2017 na **31.10. 2017**.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 14/2015/504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek k této smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne: 21. 07. 2017

V Kolově dne: 21. 07. 2017 .

Za objednatele:

Za zhotovitele:

j

Ing. Jiří Papež
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Václav Kellner

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 6 - Žlíbek

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	133	450	59 850	29.1. 2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	133	150	19 950	31. 3. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. e. 357/2013 Sb.	100 bm	91	1500	136 500	31.5.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	133	250	33 250	28. 2. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					249 550	28. 2. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	133	400	53 200	31. 10. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	17	300	5 100	31. 10. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	1500	3 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1500	3 000	31. 10. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	500	8 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	133	400	53 200	29. 6. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					132 000	29. 6. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	133	400	53 200	do 3 měsíců nabytí PM I.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					53 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	148	450	66 600	nej později do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					66 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč	249 550,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč	132 000,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	53 200,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	66 600,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč	501 350,- Kč
DPH 21% v Kč	105 284,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	606 634,- Kč

V Plzni dne 21. 07. 2017

V Kolové dne 21. 07. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

.....
 Ing. Václav Kellner