

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1521-2016-508101 uzavřené dne 15.11.2016 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Zastoupen: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technický záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Telefon: +420 702 153 042
E-mail: m.suchy@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Foltánek s. r. o.
Sídlo: Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupen: Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek
Tel: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: 8k7p399
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 24662976
DIČ: CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Heřmanov“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Heřmanov

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 smlouvy je:
 - navýšení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1.1. - revize stávajícího bodového pole
 - snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.1.1. - doplnění stávajícího bodového pole
2. Důvodem navýšení počtu měrných jednotek revidovaných bodů stávajícího bodového pole je, že počet bodů stávajícího bodového pole v současné době neodpovídá původní skutečnosti a bylo tak zrevidováno současných 14 bodů bodového pole.
3. Ve sdělení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Děčín – stanovení podmínek ve věci komplexní pozemkové úpravy z 13. 5. 2015 bylo požadováno v případě potřeby doplnit stávající polohové bodové pole o maximálně 5 nových bodů. Vzhledem k tomu, že hustota a kvalita bodového pole byla shledána jako dostatečná, nebylo potřeba doplňovat bodové pole novými body, položka doplnění stávajícího bodového pole se proto snižuje z původních 5 MJ na 0 MJ.

Čl. II Změny ve smlouvě o dílo

1. V bodu 6.1. článku VI. smlouvy na str. 10 bude provedena změna údajů v tabulce:

Původní znění:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	3 388 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	976 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	292 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	140 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 797 000,- Kč
DPH 21%	1 007 370,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 804 370,- Kč

Nové znění:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	3 395 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	976 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	292 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	140 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 803 500,- Kč
DPH 21%	1 008 735,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 812 235,- Kč

2. Příloha č. 1 ke smlouvě se mění následovně:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	2 000	28 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					3 395 000	30.3.2018

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	3 395 000
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	976 500
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	292 000
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	140 000
Celková cena bez DPH v Kč	4 803 500
DPH 21% v Kč	1 008 735
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 812 235

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne 17. 7. 2017

V Praze dne 25. 7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR- Státní pozemkový úřad

Foltánek s. r. o.

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha:

- Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Heřmanov