

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 29-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bořice u Domažlic, Černovice u Bukovce, Draženov, Klenčí pod Čerchovem, Prapoříště, Přívozec a Zíchov“ **pro část 2) KoPÚ v k.ú. Černovice u Bukovce** uzavřené mezi:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**
ID DS: **z49per3**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, pověřený vedením pobočky**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **727 956 737**
Fax: **729 922 139**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: **Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem společnosti**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Hrubý**
Bankovní spojení: **KB a.s.**
Číslo účtu: **21106-381/0100**
IČ/DIČ: **25227751 / CZ25227751**
Telefon: **377 237 577**
E-mail: **geo@geo.cz**
ID DS: **7s47464**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).

2. Předmět dodatku č.3

- 2.1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SoD č.29-2013-504202“ – posunutí termínu plnění fakturačního celku 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území a termínu plnění fakturačního celku 1.5. Zjišťování hranic pozemků

neřešených dle § 2 zák.. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění fakturačního celku 1.4. a 1.5. z původního termínu 31.1.2015 na termín 31.3.2015.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 29-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	300	200	60 000	30.04.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	300	50	15 000	30.06.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	300	100	30 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	300	500	150 000	30.06.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom. plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	87	1000	87 000	31.03.2015
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák., včetně potřebných GP	ha	16	1000	16 000	31.03.2015
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	293	200	58 600	31.05.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH					416 600
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	278	400	111 200	30.11.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	278	400	111 200	30.06.2016
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					222 400
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	30	800	24 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	293	300	87 900	2
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					111 900

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	416 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	222 400 Kč
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	111 900 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	750 900 Kč
DPH v Kč	157 689 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	908 589 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 06.01.2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
301 00 Plzeň

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Tel.: 377 237 577
Tel./fax: 377 237 544
IČO: 25227751, DIČ: CZ25227751

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel společnosti
GEO Hrubý spol. s r.o.