

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – Dodatek č. 3/2017

**„Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmárovice – polní cesta
C 01“**

(dále jen „Dodatek ke smlouvě“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou, zástupkyní ředitele KPÚ pro MSK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

Adresa KPÚ pro MSK: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava – Přívoz

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS: z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**

Odštěpný závod: SWIETELSKÝ stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava

Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu

Korespondenční adresa: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, ved. oddělení přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

Ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke smlouvě.

Čl. I

Předmět Dodatku č. 3/2017

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmárovice – polní cesta C 01“ je snížení měrných jednotek u položek:
„Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm“ – počet se mění z 16 ks dle SoD na 10 ks dle skutečně provedených prací
„Odstranění pařezů D do 700 mm“ – počet se mění z 16 ks dle SoD na 10 ks dle skutečně provedených prací
„Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm“ – počet se mění z 16 ks dle SoD na 10 ks dle skutečně provedených prací
„Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm“ – počet se mění z 16 ks dle SoD na 10 ks dle skutečně provedených prací
Celková cena dle SoD se snižuje o 27 137,88 vč. DPH na 4 360 502,28 Kč vč. DPH.

Dále se mění funkce Mgr. Dany Liškové z ředitelky KPÚ pro MSK na zástupkyni ředitele KPÚ pro MSK.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 3/2017 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel, a každý má váhu originálu.
2. Dodatek č. 3/2017 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3/2017 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3/2017 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 3/2017 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Ostravě dne 9.8.2017

Za objednatele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

V Šenově u Nového Jičína, dne 9.8.2017

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Ševela
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
ved. oddělení přípravy a kalkulací