

**DODATEK č. 3**  
**ke**  
**SMLOUVĚ O DÍLO č. 02/2009**

Česká republika-Ministerstvo zemědělství, pozemkový úřad Strakonice,  
zastoupená ředitelem Ing. Jaroslavem Šídlem  
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 27 Strakonice, jako objednatel na straně jedné,  
a

Geodetické služby Plzeň s.r.o.  
Zastoupené Romanem Steinerem, jednatelem společnosti  
Adresa: Popelníková 60, 312 06 Plzeň, jako zhotovitel na straně druhé,

uzavřely podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění,  
tento

**Dodatek č. 3**  
**ke**  
**Smlouvě o dílo č. 02/2009**

I.

Smluvní strany uzavřely dne 6.4.2009 Smlouvu o dílo č. 02/2009, kterou se zhotovitel zavázal zpracovat komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Truskovice, okres Strakonice. Smlouvou bylo stanoveno, že dílo bude plněno po etapách s přesně určenými termíny dodávky díla a za pevně sjednanou cenu. Dodatkem č.1 ze dne 6.11.2009 byla řešena úprava některých termínů s ohledem na skutečně přidělené finanční prostředky na rok 2009. Dodatkem č. 2 ze dne 6.11.2009 byla upravena cena díla v důsledku platnosti zákona č.362/2009 Sb., kterým se měnil i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Na kontrolním dnu konaném dne 27.10.2011 byla se sborem zástupců vlastníků řešena situace vzniklá nesouhlasem společností Zemcheba s.r.o. a Zemědělského družstva Chelčice s návrhem nového uspořádání pozemků z důvodu údajného poškození uvedených společností změnou vlastnictví pozemků pod ovocnými sady a zánikem nájemních smluv po skončení pozemkových úprav. Sbor zástupců vlastníků trvá na dokončení návrhu pozemkových úprav

III.

Z důvodu uvedeného v bodu II. je potřebné nové projednání návrhu nového uspořádání pozemků. Proto se smluvní strany dohodly na prodloužení dílčího termínu odevzdání fakturačního celku 2c) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. **Konečný termín dokončení díla ani cena díla se tímto dodatkem nemění.**

V.

Příloha ke smlouvě se mění takto:

**Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 02/2009**  
výpočet ceny

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1 Přípravné práce</b>						
1a	Vyhodnocení dostupných podkladů a analýza současného stavu	ha	453	500	226.500	30.9.2009
1b	Polohopisné zaměření zájmového území (vč.část.výškopisu), zjištění nesouladů v KN, dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole vč. stabilizace	ha	453	2.050	928.650	30.11.2009
1c	Stanovení obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území a katastrální hranice vč. ZPMZ a geometrických plánů, stabilizace plast. nebo kamennou značkou	100 bm	175	1.550	271.250	30.5.2010
1d	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 č. 139/2002 Sb, - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100 bm	25	1.550	38.750	30.5.2010
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	451	360	162360	31.8.2010
<b>Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH</b>					<b>1.627.510</b>	
<b>2 Návrhové práce</b>						
2a	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací)	ha	451	520	234.520	31.1.2011
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení , Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru	ha	45	800	36.000	30.5.2010
2c	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	451	1000	451.000	28.2.2012
2d	Kompletní dokumentace návrhu pozemkových úprav vč. návrhu postupu realizace	pare	4	8.000	32.000	31.3.2012

<b>Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>						<b>753.520</b>
<b>3 Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo</b>						
3a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků	100 bm	160	1.640	262.400	5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí
3b	Zpracování mapového díla, včetně DKM a SPI	ha	453	1.600	724.800	5 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH</b>						<b>987.200</b>
<b>REKAPITULACE</b>						
<b>1.Přípravné práce celkem ( 1a-1e) bez DPH</b>						<b>1.627.510</b>
<b>2.Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH</b>						<b>753.520</b>
<b>3.Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem (3a-3b) bez DPH</b>						<b>987.200</b>
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>3.368.230</b>
<b>DPH</b>						<b>668.156</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>						<b>4.036.386</b>


V.

Tento Dodatek č. 3 o třech stranách byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž po dvou obdrží objednatel i zhotovitel. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 02/2009, uzavřené dne 6.4.2009.

Ve Strakonici dne 7. 11.2011


V Plzni dne 7. 11.2011

Za objednatele:



.....  
Ing. Jaroslav Šídlo, ředitel PÚ Strakonice

Za zhotovitele:



.....  
Roman Steiner, jednatel

Ministerstvo zemědělství  
POZEMKOVÝ ÚŘAD  
STRAKONICE  
386 01 Strakonice, Palackého náb. 1639



Geodetické služby Plzeň, spol. s r.o.  
Popelnicevá 60 • 312 00 PLZEŇ 1  
tel./fax: 377 200 105 • DIČ: 199-40980000

Příloha k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 02/2009 ze dne 6.4.2009

Přepočít cen na novou DPH v roce 2010

KPÚ Truskovice

Číslo	Fakturační celek		Cena bez DPH	DPH 2010 (a/n)	19%	20%	Cena vč. DPH
		Popis					
1a		Vyhodnocení podkladů a analýza	226500	n	43 035		269 535 Kč
1b-1		Polohopisné zaměření zájmového území	322542	n	61 283		383 825 Kč
1b-2		dtto 2010	606108	a		121 222	727 330 Kč
1c		Stanovení obvodu upravovaného území- vyšetření obvodu	271250	a		54 250	325 500 Kč
1d		Zjišťování hranic pozemků neřešených	38750	a		7 750	46 500 Kč
1e		Dokumentace nároků vlastníků	162360	a		32 472	194 832 Kč
2a		Vypracování plánu společných zařízení	234520	a		46 904	281 424 Kč
2b		Výškopisné zaměření pro PSZ	36000	a		7 200	43 200 Kč
2c		Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	451000	a		90 200	541 200 Kč
2d		Kompletní dokumentace návrhu	32000	a		6 400	38 400 Kč
3a		Vytyčení hranic pozemků	262400	a		52 480	314 880 Kč
3b		Zpracování mapového díla	724800	a		144 960	869 760 Kč
		<b>Celkem</b>	3368230		104 318	563838	4036386