

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO č. 11/2015/504203

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
xxxxxx, vrchní referent Pobočky Klatovy
Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Adresa:

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Sdružení uchazečů:

Zhotovitel (reprezentant sdružení):

GROMA PLAN s.r.o.

Zhotovitel (účastník sdružení):

Ing. Helena Krausová

Sídlo (reprezentant sdružení):

Plachého 40, 301 00 Plzeň

Sídlo (účastník sdružení):

xxxxxx

zastoupený:

Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti
GROMA PLAN s.r.o.

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Pavel Vostracký

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Helena Krausová, xxxxxx,

Tel. (reprezentant sdružení):

xxxxxx

Tel. (účastník sdružení):

xxxxxx

E-mail (reprezentant sdružení):

xxxxxx

E-mail (účastník sdružení):

xxxxxx

ID DS (reprezentant sdružení):

ekc85xd

ID DS (účastník sdružení):

Bankovní spojení (reprezentant sdružení):

xxxxxx

Bankovní spojení (účastník sdružení):

xxxxxx

Číslo účtu (reprezentant sdružení):

xxxxxx

Číslo účtu (účastník sdružení):

xxxxxx

IČ (reprezentant sdružení):

25233025

IČ (účastník sdružení):

72274433

DIČ (reprezentant sdružení):

CZ25233025

DIČ (účastník sdružení):

CZ7056022215

Společnost (reprezentant sdružení) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 11085.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Helena Krausová.**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **Ing. Helena Krausová.**

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 na změně následujících ustanovení:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 4 se uzavírá ke **Smlouvě o dílo č. 11/2015/504203** ze dne **21. 07. 2015** spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Matějovice u Dešenic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Matějovice u Dešenic**“.

Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termín ukončení v hlavním celku **3.2. Návrhové práce** a to u dílčích částí:
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení,
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření,
 - 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty,
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami,
 - 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských opatření PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, následujícím způsobem:
Změna termínu: V důsledku složitého rozsáhlého a opakovaného projednávání návrhu plánu společných zařízení s dotčenými orgány státní správy (Lesy ČR, Správa NP Šumava a SŽDC) je závěrečný termín odevzdání **dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a dílčích částí 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.1.4.** souvisejících s plánem společných zařízení změněn z původního termínu plnění ze dne 31. 8. 2017 na **nový termín plnění na den 31. 10. 2017.**

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 (Výkaz činností - Matějovic u Dešenic). Ostatní části Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 a Dodatků č. 1 až č. 3 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne: 29. 08. 2017

V Plzni dne: 29. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s. r. o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 - Výkaz činností

Příloha dodatku č. 4: Výkaz činností - Matějovice u Dešenic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	92	400	36 800	29. 1. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	190	400	76 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	282	100	28 200	31. 5. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1000	118 000	29. 7. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	226	800	180 800	29. 7. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	281	200	56 200	30. 9. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					496 000	30. 9. 2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	91	600	54 600	31. 10. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	32	500	16 000	31. 10. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 000	3 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	1000	4 000	31. 10. 2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	500	16 000	31. 10. 2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských opatření PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	-

3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	91	600	54 600	31. 12. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 525	11 050	do 1. měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					159 250	31. 3. 2018
3.3	Mapové dílo	ha	281	250	70 250	do 3. měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					70 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	250	25 750	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 750	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						496 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						159 250,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						70 250,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						25 750,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč						751 250,- Kč
DPH 21% v Kč						157 763,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						909 013,- Kč

V Plzni dne: 29. 08. 2017

V Plzni dne: 29. 08. 2017

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
 Ing. Jirí Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel GROMA PLAN, s.r.o.