

Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Loučka u Valašského Meziříčí

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	65	400	26 000	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	295	500	147 500	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	188	800	150 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	1 800	248 400	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	68	1 800	122 400	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	483	230	111 090	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	483	210	101 430	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	483	300	144 900	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 086 120	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	483	410	198 030	30.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	25	1 100	27 500	30.4.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	15	5 000	75 000	30.4.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	81	500	40 500	30.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	101	390	39 390	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51	2 400	122 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	483	450	217 350	31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					760 170	
3.3	Mapové dílo	ha	483	300	144 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	700	161 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					161 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 086 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	760 170 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	161 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 152 190 Kč
DPH 21% v Kč	451 960 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 604 150 Kč

Ve Zlíně dne 5.9.2017

V Olomouci dne 25. 08. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

