

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 331-2016-520203

### uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Zastoupen: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** Sdružení firem GK Plavec – Michalec, Geodetická  
kancelář s.r.o., a Ing. Josef Honz  
Reprezentant sdružení: GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.  
Sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek  
Zastoupen: jednatelem Ing. Janem Plavcem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec - jednatelé  
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec  
Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: u2u8efa  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 26042452  
DIČ: CZ26042452  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

**Člen sdružení:** **Ing. Josef Honz**  
Sídlo: Zahorčice 2, 387 42 Lnáře  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 48223981  
DIČ: CZ7312190138  
Není zapsán v obchodním rejstříku.

## Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Obrataň „*Položkový výkaz činností*“ se mění v části 3.1. „*Přípravné práce*“ tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	50	600	30 000	15. 7. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	680	560	380 800	31.10. 2016
<b>3.1.3</b>	<b>Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.</b>	100 bm	328	1 760	577 280	<b>28. 04. 2017</b>
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	957	130	124 410	31. 3. 2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	957	60	57 420	31. 3. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	672	200	134 400	31. 7. 2017

### Odůvodnění:

Tento Dodatek č. 1 se týká pouze posunu termínu ukončení dílčího fakturačního celku 3.1.3. „*Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*“, a to z původně předpokládaného data 30. 11. 2016 na termín 28. 4. 2017. Další termínové navazující celky zůstávají beze změny. Skutečné měrné jednotky části 3.1.3. zatím nejsou známy a budou upřesněny později v průběhu dalšího šetření zhotovitele KoPÚ.

Změna smlouvy je vynucena objektivními a nepředvídatelnými příčinami. Jedná se zejména dvě skupiny problémů:

#### 1. Nesouhlasy některých vlastníků

V rámci místního šetření vnějšího obvodu KoPÚ, konaného dne 19. 10. 2016, vyjádřili vlastníci lesních pozemků parc. č. dle PK 942/1 a PK 942/3 svůj nesouhlas s označeným průběhem vlastnické hranice, a žádali o její posun jak z jižní, tak ze severní strany svých pozemků. Vzhledem k výše uvedenému a k tomu, že se jednalo o značné posuny hranic (cca o 7 m) znevýhodňující nepřítomné vlastníky, rozhodla komise pro zjišťování průběhu hranic (dále jen „*komise*“), že je nutné tyto hranice důkladně zanalyzovat a místní šetření provést znovu, pokud možno za účasti všech dotčených vlastníků, což oznámila i přítomným vlastníkům.

#### 2. Změny vnějšího i vnitřního obvodu upravovaného území

Komise dále posoudila okolnostmi vynucené změny jak vnějšího obvodu pozemkových úprav (celkem se jedná o patnáct změn), tak i obvodu vnitřního (zde jde o celkem tři změny). Mimoto další čtyři změny budou provedeny na základě dodatečného požadavku státního pozemkového úřadu.

Celkový výčet těchto změn je obsažen ve vyjádření zhotovitele KoPÚ, které je součástí spisové dokumentace předmětné pozemkové úpravy, a které bylo objednatelem po kontrole odsouhlaseno.

**Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 331-2016-520203 nemění.

**Článek třetí:**

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne .....

V Písku dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Jan Plavec - jednatel  
reprezentant sdružení