

## Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Olešovice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

Tel.: xxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.

sídlo: Čechova 395/559, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: 6v9764u

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

IČ: 26085518

DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13 122.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

### dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení měrných jednotek a rozsahu prací při zpracování Komplexní pozemkové úpravy **Olešovice** se mění rozsah MJ a dochází ke změně kalkulace u dílčí části 3.1.3. fakturačního celku 3.1. Přípravné práce následujícím způsobem:

- dílčí část **3.1.3.** – Zjišťování hranic pozemků obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.  
rozsah MJ se mění z původních 180 MJ na **179 MJ**  
cena se mění z původní 180.000,- Kč bez DPH na **179.000,- Kč bez DPH**
  
- dílčí část **3.1.3.** - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  
rozsah MJ se mění z původních 173 MJ na **87 MJ**  
cena se mění z původní 173.000,- Kč bez DPH na **87.000,- Kč bez DPH**
  
- dílčí část **3.1.3.** – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice  
rozsah MJ se mění z původních 2 MJ na **0 MJ**  
cena se mění z původní 600,- Kč bez DPH na **0,- Kč bez DPH**

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 17.7.2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 28. 08. 2017

V Českých Budějovicích dne 31. 08. 2017

Objednatel: .....

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

Ing. Vendula Valentová  
jednatel

## Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Olešovice** za účasti zhotovitele - firmy TRAVAL s.r.o., zastoupenou Ing. Vendulou Valentovou a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 17.7.2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

1)

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice došlo na základě šetření hranic pozemků k upřesnění délky obvodu pozemkové úpravy (snížení měrných jednotek – 1MJ = 100 bm)

### 3.1.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona

Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, GP pro stanovení obvodů, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	180	179
3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	173	87

2)

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Olešovice bylo dle smlouvy o dílo č. 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016 stanoveno zpracovat pracovní úkon 3.1.3. – Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice.

Vzhledem k tomu, že v rámci zpracování KoPÚ nedojde ke změně katastrální hranice, není potřeba vyhotovit podklady pro změnu katastrální hranice.

Na základě výše uvedeného pominula potřeba realizace úkonu 3.1.3. – Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice.

### Změna kalkulace SoD pro KoPÚ Olešovice č. 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016:

Fakturační celek Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD,	Změna rozsahu MJ podklad pro dodatek SoD	Cena za MJ bez DPH	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Změna ceny podklad pro dodatek SoD
3.1. 3.1.3.	2 (1MJ=100 bm)	0 (1MJ=100 bm)	300	600	0

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 10-2016-504201 ze dne 8.1.2016**

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Vendula Valentová .....

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing. Václav Mazín, Ph.D. ....

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxx .....