

Dodatek č. 2 **ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 496-2015-520203**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.

Společnost 1:

TRAVAL, s.r.o.

sídlo:

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Novotný

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

6v9764u

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

260 85 518

DIČ:

CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost 2:

GEFOS, a.s.

sídlo:

Kundratka 17, 180 82 Praha 8

zastoupený:

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsdou
představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Robert Šinkner, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Macho

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

qcdd8qm

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

256 84 213

DIČ:

CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477

dále jen „zhotovitel“

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Lukavec - „*Položkový výkaz činností*“ se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

Předpokládaný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	310	800	248 000	30 .9. 2016
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů	ha	27	200	5 400	30. 11. 2016
3.1.6.	Upřesnění grafického přídělůvého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělůvých pozemků	ha	27	200	5 400	30. 11. 2016

Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	305	800	244 000	15. 11. 2016
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů	ha	0	200	0	nebude provedeno
3.1.6.	Upřesnění grafického přídělůvého plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělůvých pozemků	ha	0	200	0	nebude provedeno

Odůvodnění:

I. K bodu 3.1.4.: Ve dnech 8. 8. – 12. 8. 2016 proběhlo v rámci přípravných prací KoPÚ Lukavec u Pacova šetření průběhu hranic dotčených pozemků v terénu. Na základě tohoto šetření navrhla jmenovaná hraniční komise řadu změn, týkajících se hranic pozemků na obvodu řešeného území, a to jednak z hlediska zařazení některých pozemků do obvodu upravovaného území, resp. jejich vyřazení mimo tento obvod, jednak z hlediska rozdělení některých nemovitostí geometrickým plánem podle skutečného výskytu druhů pozemků na nemovitosti. Podrobný výčet těchto požadavků je uveden ve spisovém materiálu komplexní pozemkové úpravy pod č.j. SPÚ 459380/2016.

Tyto změny budou předpokládat dořešení uvedených záležitostí jak v terénu, tak i z hlediska odborného zpracování. K tomu ještě přistupuje obtížná prostupnost terénu ve vegetačním období. Proto zhotovitel pozemkové úpravy požádal o posun termínu odevzdání dílčího fakturačního celku 3.1.4. z původně předpokládaného data 30. 9. 2016 na termín 15. 11. 2016. Objednatel po zvážení všech skutečností na tuto změnu přistoupil. Zároveň byl upřesněn i skutečný počet měrných jednotek této etapy na 305 100bm. Termíny dalších navazujících etap KoPÚ se nemění.

II. K bodu 3.1.5. a 3.1.6.: Smlouva o dílo předpokládala, že hlediska grafického přídělůvého plánu („*GPP*“) bude nutné přešetřit nároky vlastníků vzhledem k možným rozdílům mezi SPI a SGI a dále pak, že následně

bude – v souladu s platnou Metodikou KoPÚ - vydáno rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků. Po převzetí podkladů od katastrálního pracoviště a jejich vyhodnocení zhotovitelem bylo všemi zúčastněnými stranami souhlasně konstatováno, že GPP vzhledem ke své kvalitě nevyžaduje upřesnění ani rekonstrukci (rozdíly výměr jsou zanedbatelné), a že s pozemky tohoto typu je možno pracovat analogicky jako s pozemky původu PK či KN.

Následující konzultací s odborem metodiky a řízení pozemkových úprav SPÚ se dospělo k závěru, že o určení hranic přídělových pozemků nebude nutno rozhodovat a stav dle GPP bude převzat do upravených nároků v rámci etapy 3.1.7. KoPÚ Lukavec u Pacova.

V závislosti na takto vzniklých méněpracích u předpokládaných prací souvisejících s přiděly nebude zhotovitel fakturovat objednateli žádné částky u dílčích fakturačních celků 3.1.5. a 3.1.6.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 496-2015-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek třetí:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRÁVAL, s.r.o.,
zástupce Sdružení společností
TRÁVAL s.r.o. a GEFOS a.s.