

## Dodatek č. 3

### ke smlouvě o dílo č. objednatele 497-2015-520203 – KoPÚ Proseč-Obořiště

#### uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel:	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Marie Hrnčířová, referent Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	<b>Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.</b>
1. Společnost:	<b>TRAVAL, s.r.o.</b>
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Novotný
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

2. Společnost:	<b>GEFOS, a.s.</b>
sídlo:	Kundratka 17, 180 82 Praha 8
zastoupený:	Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsdou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Robert Šinkner, MBA
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Macho
Tel.:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	qcdd8qm
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx

IČ:  
DIČ:

256 84 213  
CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477,  
dále jen „zhotovitel“.

### Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Proseč-Obořiště „*Položkový výkaz činnosti*“ se mění v částech 3.1.5. a 3.1.6. sekce „*Přípravné práce*“ tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny):

#### 1. Předpokládaný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	170	200	34.000	30.12.2016
3.1.6.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	170	200	34.000	30.12.2016

#### 2. Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	170	200	34.000	<b>31.1.2017</b>
3.1.6.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	<b>0</b>	200	<b>0</b>	---

#### Odůvodnění:

Smlouva o dílo předpokládala, že hlediska grafického přidělového plánu („*GPP*“) bude nutno přešetřit nároky vlastníků vzhledem k možným rozdílům mezi SPI a SGI a dále pak, že následně bude – v souladu s platnou Metodikou KoPÚ - vydáno rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků. Po převzetí podkladů od katastrálního pracoviště a jejich vyhodnocení zhotovitelem bylo všemi zúčastněnými stranami souhlasně konstatováno, že *GPP* vzhledem ke své kvalitě vyžaduje pouze zpracování zjištěných nesouladů, nikoliv však upřesnění či rekonstrukci (rozdíly výměr jsou zanedbatelné), a že s pozemky tohoto typu je možno z hlediska vlastnické mapy a tvorby upravených nároků pracovat analogicky jako s pozemky typu PK či KN.

Následnou konzultací s odborem metodiky a řízení pozemkových úprav SPÚ se dospělo k závěru, že o určení hranic přidělových pozemků nebude nutno rozhodovat a stav dle GPP bude převzat do upravených nároků v rámci etapy 3.1.7. (upravené nároky vlastníků).

V závislosti na takto vzniklých méněpracích u předpokládaných prací souvisejících s přiděly nebude zhotovitel fakturovat objednateli částku za dílčí fakturační celek 3.1.6.

Zároveň se posouvá termín odevzdání etapy 3.1.5. na 31. leden 2017.

Celková hodnota méněprací činí 34.000,- Kč bez DPH.

### **Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 ve znění Dodatků č. 1 a č. 2 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Jihlavě dne .....

V Č. Budějovicích dne .....

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....

Ing. Vladimír Maryška  
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Vendula Valentová  
jednatelka TRAVAL s.r.o.  
zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS s.r.o.