

## DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 13/2015/504203

uzavřený  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy  
xxxxxx, vrchní referent Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

### **Sdružení uchazečů:**

Zhotovitel (reprezentant sdružení): **GROMA PLAN, s.r.o.**  
Zhotovitel (účastník sdružení): **Ing. Helena Krausová**

Sídlo (reprezentant sdružení): Plachého 40, 301 00 Plzeň  
Sídlo (účastník sdružení): xxxxxx

zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti  
GROMA PLAN s.r.o.  
Pavel Vostracký

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, xxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký

Tel. (reprezentant sdružení): xxxxxx

Tel. (účastník sdružení): xxxxxx

E-mail (reprezentant sdružení): xxxxxx

E-mail (účastník sdružení): xxxxxx

ID DS (reprezentant sdružení): ekc85xd

ID DS (účastník sdružení): -----

Bankovní spojení (reprezentant sdružení): xxxxxx

Bankovní spojení (účastník sdružení): xxxxxx

Číslo účtu (reprezentant sdružení): xxxxxx

Číslo účtu (účastník sdružení): xxxxxx

IČ (reprezentant sdružení): 25233025

IČ (účastník sdružení): 72274433

DIČ (reprezentant sdružení): CZ25233025

DIČ (účastník sdružení): CZ7056022215

Společnost (reprezentant sdružení) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 11085.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Helena Krausová.**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **Ing. Helena Krausová.**

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 13/2015/504203 na změně následujících ustanovení:

## Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 4 se uzavírá ke **smlouvě o dílo č. 13/2015/504203** ze dne **21. 07. 2015** spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Oldřichovice u Děpoltic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Oldřichovice u Děpoltic**“.

## Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje termín ukončení v hlavním celku 3.1. Přípravné práce a to v dílčí části **3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** následujícím způsobem:  
**Změna termínu:** Z důsledku změny společné katastrální hranice při sousedním a navazujícím katastrálním území, kde rovněž probíhá pozemková úprava je závěrečný termín odevzdání **dílčí části 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** změněn z původního termínu plnění ze dne 31. 10. 2017 na **nový termín plnění na den 15. 1. 2018.**
- 2.2. Předmět dodatku rovněž upravuje závěrečný termín plnění hlavního celku 3.1. Přípravné práce a to následně:  
**Hlavní celek 3.1. Přípravné práce** se mění v souladu se změnou dílčí části 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.  
**Změna termínu:** Z tohoto důsledku je závěrečný termín odevzdání **hlavního celku 3.1. Přípravné práce** změněn z původního termínu plnění ze dne 31. 10. 2017 na **nový termín plnění na den 15. 1. 2018.**

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 13/2015/504203 (Výkaz činností a ceny - Oldřichovice u Děpoltic). Ostatní části Smlouvy o dílo č. 13/2015/504203 a Dodatků č. 1 až č. 3 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si

dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Plzni dne: 22. 09. 2017

V Plzni dne: 22. 09. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Pavel Vostracký**  
jednatel GROMA PLAN, s. r. o.

**Příloha:**

1. Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 13/2015/504203 - Výkaz činností a ceny

## Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo č. 13/2015/504203 - Výkaz činností a ceny - Oldřichovice u Děpolic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	175	400	70 000	29. 1. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	110	500	55 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	285	100	28 500	29. 4. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 000	142 000	31. 8. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	192	800	153 600	31. 8. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	288	200	57 600	15. 1. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>506 700</b>	<b>15. 1. 2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	178	600	106 800	30. 3. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 000	3 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1 000	2 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských opatření PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	x
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	178	600	106 800	29. 6. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 500	11 000	do 1. měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>239 600</b>	<b>28. 9. 2018</b>

<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	288	<b>250</b>	<b>72 000</b>	do 3. měsíců od nabytí PM I. rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>72 000</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	195	<b>250</b>	<b>48 750</b>	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>48 750</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						506 700,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						239 600,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						72 000,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						48 750,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>867 050,- Kč</b>
DPH 21% v Kč						182 081,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>1 049 131,- Kč</b>

V Plzni dne: 22. 09. 2017

V Plzni dne: 22. 09. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Jiří Papež**  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Pavel Vostracký**  
jednatel GROMA PLAN, s.r.o.