

# Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. 1042-2014-514101 ze dne 17.10.2014 na vypracování návrhů

## „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pěkov a Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hony“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **I. SMLUVNÍ STRANY:**

**1. Objednatel :** **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

**V technických záležitostech oprávnění jednat:** xxxx

**Bankovní spojení:** xxxx  
**Číslo účtu:** xxxx  
**IČ/DIČ** 01312774/ není plátcem DPH

a

**2. Zhotovitel :** **GEOVAP, spol. s r.o.**

**Adresa:** Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

**Zastoupený:** Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Pavel Cimpl, jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxx

**Bankovní spojení:** xxxx  
**Číslo účtu** xxxx  
**IČ / DIČ :** 15049248 / CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, C.234.

### **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 1042-2014-514101 ze dne 17.10.2014, resp. v přílohách 1a) – KoPÚ Pěkov a 1b) – KoPÚ Hony.
2. Ve smyslu vzájemného projednání a po odsouhlasení ve sborech zástupců (zápisy z KD ze dne 23.3.2016) se tímto v obou KoPÚ mění termín pro plnění bodu smlouvy 1.6. – „Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemku“ z původního termínu 17.4.2016 nově na dobu 30 dnů od zapsání směnné smlouvy do katastru nemovitostí. Uvedená směnná smlouva je v současné době projednávána mezi Městem Police nad Metují a soukromými vlastníky za účelem zajištění dostatečné výměry státní a obecní půdy pro společná zařízení
3. Termíny pro dokončení a odevzdání ostatních fakturačních celků tohoto díla se nemění.

### **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne:

V Pardubicích dne:

.....

**Ing. Petr Lázňovský**

Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

.....

**Ing. Pavel Cimpl**

jednatel společnosti