

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

#### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov  
Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem  
Ing. Vladimír Maryška  
Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Ing. Miroslava Smejkalová, referent Pobočky Pelhřimov  
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Sídlo:  
Zastoupen:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:  
Telefon:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“.

#### **Zhotovitel:**

**Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.**  
TRAVAL, s.r.o.  
Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice  
Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou  
Ing. Vendula Valentová  
Ing. Anna Boháčová

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:

**Geoding, spol. s r.o.**  
Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle  
Jungmannova 1, 674 01 Třebíč  
Ing. Martinem Hasíkem, jednatelem  
Ing. Martin Hasík  
Ing. Martin Hasík

Sídlo:  
Pracoviště:  
Zastoupený:  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: dmvvfy5

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

002 055 41

DIČ:

CZ 00205441

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

dále jen „zhotovitel“.

### Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Týmova Ves „*Položkový výkaz činnosti*“ se v částech 3.1. „*Přípravné práce*“ a 3.2. „*Návrhové práce*“ mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1.500	12.000	<b>30.6.2017</b>
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2.000	12.000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH u vyloučených lokalit	ha	626	500	313.000	<b>29.9.2017</b>
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a KH, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	185	2.000	370.000	<b>28.2.2018</b>
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	649	400	259.600	<b>30.4.2018</b>
	Studie odtokových poměrů	ha	649	300	194.700	<b>30.4.2018</b>
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	622	500	311.000	31.8.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1.472.300	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	649	550	356.950	30.4.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)	ha	93	600	55.800	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	39	800	31.200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	800	15.200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	622	600	373.200	<b>31.10.2019</b>
3.2.3.	Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10.000	20.000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					852.350	

### Odůvodnění:

Tento dodatek smlouvy upravuje některé smluvní termíny pro odevzdání dílčích fakturačních celků. Důvodem je stav, kdy zhotovitel vysoutěžil všechny tři části veřejné zakázky na zpracování komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Brtná, Týmova Ves a Vintířov. Vzhledem k tomu, že termíny odevzdání díla byly v zadávací dokumentaci určeny stejně, mohlo by dojít k nežádoucí kumulaci prací jak na

straně zhotovitele, tak i na straně objednatele, potažmo v návaznosti na zpracování dat katastrálním pracovištěm.

Proto se obě strany dohodly na takové úpravě termínů, aby tato rizika byla pokud možno eliminována. Přitom byl kladen důraz na to, aby celková délka trvání pozemkových úprav nebyla v podstatnější míře prodloužena.

### **Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1580-2016-520203 nemění.

### **Článek třetí:**

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne .....

V Českých Budějovicích dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Vendula Valentová  
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

.....  
Ing. Martin Hasík  
jednatel společnosti Geoding, spol. s r.o.