

Číslo smlouvy objednatele: 1295-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 116-2814-15

DODATEK Č. 5.
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žádovice“

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem
Ing. Jan Ševčík
xxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Hodonín
xxxxxxxxxxxxx, odborný referent Pobočky Hodonín
Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

Adresa: z49per3
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**
sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
IČ: 41601483
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

V průběhu zpracování komplexních pozemkových úprav a v rámci přípravy plánu společných zařízení vyvstala potřeba navýšení počtu měrných jednotek pro dokumentace technických řešení. Pro individuální řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk dochází k rozšíření služeb. V důsledku nárůstu objemu prací dochází ke změně termínu. Proto se smluvní strany dohodly, jak je uvedeno níže.

Čl. II.

Text smlouvy o dílo se v Čl. III. části 3.2. Hlavní celek „Návrhové práce“ doplňuje bodem č. 3.2.1.5. Vypracování dokumentace technického řešení pro stanovení plochy záboru pod stavbou a její včlenění do PSZ. Součástí bude pořízení hydrologických dat ČHMÚ, provedení hydrotechnických výpočtů, posouzení stávajících zařízení a návrh vodního hospodářství tj. soustavy pěti nádrží a svodných příkopů se zohledněním existence trvalých porostů. Součinnost s Obcí Žádovice pro zajištění souladu s navazujícími projektovými dokumentacemi na zařízení mimo obvod pozemkových úprav, která jsou organizována obcí.

Čl. III.

Hlavní celek 3.2. Návrhové práce

Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

**ruší se původní termín plnění 31.1.2018
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1m

**ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3m

**ruší se původní počet měrných jednotek
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 12**

**ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty

**ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**ruší se původní počet měrných jednotek
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 110**

**ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Dílčí část 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

**ruší se původní počet termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.3.2018**

Cena za jednotky bez DPH zůstává beze změny.

Vzniká nový fakturační celek:

Dílčí část 3.2.1.5. Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk“

**stanovuje se počet měrných jednotek 1 ks
stanovuje se cena za jednotku 64 000,- Kč
stanovuje se termín plnění na 31.3.2018**

Čl. II.

Tímto se mění cena uvedená v Čl. VI. smlouvy o dílo:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	856 730 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	879 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	150 280 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	180 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 066 130 Kč
DPH 21% v Kč	433 887 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 500 017 Kč

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 9.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Žádovice

Příloha k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Žádovice						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	45	400	18 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	399	530	211 470	30.4.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	76	700	53 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	201	1 350	271 350	30.6.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	250	118 750	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	442	380	167 960	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					856 730	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	442	550	243 100	31.3.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	900	12 600	31.3.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	3 000	36 000	31.3.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	65	580	37 700	31.3.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	850	93 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 100	24 200	
3.2.1.5.	Vypracování DTR pro „Řešení odtokových poměrů v lokalitě Fěruněk“	ks	1	64 000	64 000	31.3.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	442	810	358 020	31.7.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					879 120	30.11.2018
3.3	Mapové dílo	ha	442	340	150 280	do 3 měsíců nabytí PM I.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					150 280	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	600	180 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					180 000	

Rek+A33:G49apitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				856 730 Kč			
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				879 120 Kč			
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				150 280 Kč			
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				180 000 Kč			
Celková cena bez DPH v Kč				2 066 130 Kč			
DPH 21% v Kč				433 887 Kč			
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 500 017 Kč			
V Brně dne 9.10.2017							
Za objednatele:				Za zhotovitele:			
.....						
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj				Ing. Mgr. Zdeněk Sřítecký jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o.			