

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 621-2016-521101
a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřené dne 20. 5. 2016

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K. Ú. ŘÍDEČ

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., ředitelem KPÚ
pro Olomoucký kraj
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.
[redacted], vedoucí Pobočky Olomouc
[redacted], referent Pobočky Olomouc
Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Adresa: [redacted]
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
RNDr. Josef Glos
[redacted]

Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
ID DS: zr6jqnz
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 255 76 992
DIČ: CZ25576992
ID DS: zr6jqnz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: [redacted]

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 4 je **navýšení počtu měrných jednotek** doplněním dílčí části takto:

3.1.3.a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – navýšení o 2 MJ (100 bm)

Důvodem k doplnění dílčí části 3.1.3.a, tedy navýšení počtu měrných jednotek o 2 MJ byl nesouhlas vlastníka s řešením pozemků v KoPÚ v rámci projednávání nárokových listů vlastníků a dále s projednáváním plánu společných zařízení se sborem zástupců, kdy z důvodu nevhodné konfigurace terénu dojde ke změně navržené jedné z polních cest zpřístupňující pozemky.

Celková cena dodatečných služeb činí 3 800,- Kč.

Pro odevzdání dílčí části 3.1.3.a byl stanoven termín ukončení 30. 4. 2018.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 4 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Dále je předmětem dodatku změna termínu ukončení dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původního termínu 30. 11. 2017 na nový termín: 30. 4. 2018

V důsledku časově náročného několikerého projednávání plánu společných zařízení ve sboru zástupců, kdy zpracovatel navrhoval jiná vodohospodářská opatření, než byl v podkladu k VZ (SOP Zlatý potok), a to z důvodu nerealizovatelnosti navržené retenční nádrže, s nimiž členové sboru zástupců souhlasili, je nemožné dodržet z objektivních příčin původní termín dle Smlouvy o dílo fakturačního celku 3. 2. 1. – Vypracování plánu společných zařízení. Objednatel v souladu s ustanovením SoD v článku III., bod 3.2.1., písm. e) zajistí vypracování geologického průzkumu pro prvky PSZ, tyto práce nejsou součástí uzavřené SoD.

3. V technických záležitostech budou dále oprávněni jednat XXXXXXXXXX

Čl. II.

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI., bodě 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5. + 3.1.3.a) bez DPH	804 450 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	714 100 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	95 600 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	25 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 639 150 Kč
DPH 21%	344 222 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 983 372 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 621-2016-521101 a č. zhotovitele: 2016/019, uzavřená dne 20. 5. 2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 2. 2017, dodatku č. 2 ze dne 27. 4. 2017, dodatku č. 3 ze dne 31. 5. 2017 nemění.

Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačením změn je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 18.10.2017

V Brně dne: 12.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o.