

Upravený výkaz činností k nabídkové ceně "**Komplexní pozemkové úpravy Dřevíkov**"

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	237	120	28 440	31.10.2016
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	3	500	1 500	31.10.2015
	Návrh na doplnění, doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10	1 500	15 000	31.10.2015
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, včetně druhů pozemků, potřebné výškopisné zaměření	ha	237	500	118 500	31.10.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	105	800	84 000	15.1.2018
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodů, včetně GP, ZMPZ, stabilizace	100 bm	57	1 000	57 000	31.10.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 139/2002 Sb., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	20	800	16 000	28.2.2017
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání (SOD čl. III. bod 1.6)	ha	249	200	49 800	28.2.2018
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					370 240	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK, orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	249	400	99 600	28.2.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně ploch s trvalými a lesními porosty	ha	237	200	47 400	30.4.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumů a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	40	500	20 000	30.4.2017
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	249	350	87 150	31.08.2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	3 000	9 000	31.10.2018
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH					263 150	

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	60	350	21 000	do 2 měsíců
	Stabilizace hranic pozemků	bod	230	100	23 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM, SPI a veškerých podkladů potřebných pro zavedení výsledků KPÚ do KN	ha	249	250	62 250	do 2 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					106 250	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	370 240 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	263 150 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	106 250 Kč
Celková cena bez DPH	739 640 Kč
DPH	155 324 Kč
Celková cena díla včetně DPH	894 964 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Chrudimi dne 20. 10. 2017

V Pardubicích dne 20. 10. 2017

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel