

Dodatek č. 4

Smlouva o dílo k č.j. 151/2003 - č. objednatele: 335-2012-130717

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů – **dále jen „Obchodní zákoník“**)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov (na základě pověření SPÚ)
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň, referent Pobočky Pelhřimov
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IC: 01312774

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dochází s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

a

Zhotovitel:

Adresa: Ing. Josef Honz
Adresa: Lnáře, Zahorčice 2, PSČ 387 42
Zastoupený: Ing. Josefem Honzem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Honz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dvořáková, Ing. Mika, Ing. Plavec
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
IC/DIČ:48223981/CZ 7312190138

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 výše citované smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo se mění takto:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.

Vytyčení pozemků	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------

Nové služby (JŘBU)	100 bm	56	700	39 200
Stabilizace pozemků	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč
Nevykonané služby	ks	-10	50	- 500

Termín plnění nových služeb: do čtyř (4) týdnů od podpisu smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1.- č. 2 a č. 3 zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Dodatek č. 4 vyplývá ze skutečného počtu měrných jednotek etapy 1.6. oproti stavu předpokládanému (navýšení), a je zdůvodněn ustanovením č. X. odst. 12 smlouvy o dílo (opční právo).

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 17. 01. 2014

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
 Ing. Luboš Rudišar
 vedoucí Pobočky Pelhřimov
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Josef Honz
 zhotovitel KoPÚ Roučkovice