

## **DODATEK č. 15**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2377-2012-130756 ze dne 17.12.2012  
na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava k.ú. Příbice“ uzavřené dne  
17.12.2012 ve znění dodatků č. 1 - č. 14**

### **I.**

#### **SMLUVNÍ STRANY**

##### **Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00**  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17,603 00 Brno  
POBOČKA BŘECLAV

Sídlo pobočky: Břeclav, nám. T.G. Masaryka 2057/9a, PSČ 690 02  
Zastoupen: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky Břeclav  
Bankovní spojení: Česká národní banka a.s., Praha 1, Na Příkopě 864/28  
Číslo účtu: xxx  
IČ/DIČ: 013 12 774/není plátce  
Tel/Fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
(dále jen „objednatel“)

##### **Zhotovitel:**

**EKOS T, spol. s r.o.**

Sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč  
zastoupený: Ing. Alešem Tůmou a Ing. Liborem Sedláčkem  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma , jednatel  
Tel./Fax: xxx  
E-mail: xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985  
ID DS: 2r63dp8

**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně oddíl  
C vložka 19 972**

## II.

Smluvní strany se dohodly na základě žádosti zhotovitele z důvodu problémů při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků spočívajících jednak ve velmi nízké účasti pozvaných vlastníků na projednávání, které vyvolalo potřebu ještě dalšího mimořádného obeslání vlastníků k zabezpečení odsouhlasení zákonem požadovaných procent zpracovávaného území a z důvodu řešení vleklého problému s paní Kocmánkovou na změně termínu plnění u

**FC 2.5. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků do 28.2.2018** (*původní termín do 31.10.2017*)

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Příloha: tabulka - soupis prací

V Břeclavi dne: 25.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Zajíček  
vedoucí pobočky Břeclav

Ing. Aleš Tůma  
jednatel

Ing. Libor Sedláček  
jednatel