

## DODATEK Č. 1

### KE SMLouvĚ O DíLO

#### uzavřeny

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj  
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
zastoupený: zástupkyní ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou  
Liškovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Styčná adresa:  
Tel./Fax:  
E-mail:  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** GEOCENTRUM, spol. s r. o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
sídl: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc  
zastoupený: Petr Liška, jednatel společnosti  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení:  
e-mail:  
ID DS: 6ejp63k  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ/DIČ: 47974460/CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl c, spis. zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek  
č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Čl. I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Domoradovice“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ, cen a termínů u etap:

3.1.2. *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (zvýšení na 19 MJ),*

3.1.3. *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (zvýšení na 82 MJ)*

3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (zvýšení na 267 MJ)*

3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení (zvýšení na 267 MJ)*

3.3. *Mapové dílo (zvýšení na 267 MJ)*

3.1.2. *Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (posun termínu ukončení na 31. 12.2017)*

3.1.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (posun termínu ukončení na 28. 2. 2018)*

3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (posun termínu ukončení na 31. 5. 2018)*

**Přípravné práce celkem** (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč (posun termínu ukončení na 31. 5. 2018)

3.2.1. *Vypracování plánu společných zařízení (posun termínu ukončení na 28. 2. 2019)*

3.2.1.2. *Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (posun termínu ukončení na 28. 2. 2019)*

3.2.1.3. *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (posun termínu ukončení na 28. 2. 2019)*

3.2.1.4. *Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (posun termínu ukončení na 28. 2. 2019)*

3.2.2. *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona (posun termínu ukončení na 30. 10. 2019)*

**Návrhové práce celkem** (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč (posun termínu ukončení na 30. 10. 2019)

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvodem navýšení měrných jednotek je žádost zpracovatele o rozšíření obvodu KoPÚ. Žádost se týká změny obvodu KoPÚ, kdy na katastrální hranici, na styku k.ú. Domoradovice a k.ú. Filipovice v části, která kopíruje bezejmenný vodní tok byla označena zjišťovaná hranice pozemku jako osa vodního toku. Tato zhotovitelem předvytyčená hranice, dle platné katastrální mapy, neodpovídá stanovisku dotčených vlastníků o míru, která je větší než dovolená odchylka pro lomové body. Průměrně se jedná o rozdíl +/- 8 m a v některých místech až 11 m. Tímto dojde k navýšení MJ s ohledem na tuto změnu obvodu.

1.1.2. Změna hlavičky dokumentu týkající se zastoupení objednatele, kdy za Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj je ve smluvních záležitostech oprávněna jednat zástupkyně ředitele Mgr. Dana Lišková.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 6.11.2017

V Olomouci dne 30.10.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Petr Liška**  
jednatel společnosti  
GEOCENTRUM spol. s r. o.,  
zeměměřická a projekční kancelář

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Domoradovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	248	700	173 600	31.12.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	1 500	28 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	2 300	310 500	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	82	2 300	188 600	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	257	400	102 800	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	267	400	106 800	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>930 800</b>	<b>31.5.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	267	800	213 600	28.2.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	28.2.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 900	57 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	4 500	45 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	252	650	163 800	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>539 400</b>	<b>30.10.2019</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	267	550	146 850	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>146 850</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	300	900	270000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>270000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	930 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	539 400 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	146 850 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	270 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 887 050 Kč</b>	
DPH 21% v Kč	396 281 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 283 331 Kč</b>	

V Ostravě dne 6.11.2017

V Olomouci dne 30.10.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Petr Liška

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

jednatel společnosti  
GEOCENTRUM spol. s r. o., zeměměřická a projekční kancelář