

**D O D A T E K č. 4**  
**S M L O U V Y O D Í L O č. 17-2016-523101**

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

**SMLUVNÍ STRANY:**

**O b j e d n a t e l:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

**Adresa:** Hroznová 227/17, 603 00 Brno  
**ID DS:** z49per3  
**IČ / DIČ:** 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** xxx  
**V technických záležitostech oprávnění jednat:** JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov  
Ing. Eva Sedláčková, referentka pobočky Vyškov  
**Telefon:** xxx, xxx  
**E-mail:** xxx

a

**Z h o t o v i t e l:** **AGERIS s. r. o.**  
**Adresa:** Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno  
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos, Ing. Ivo Podracký  
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Michael Konvičný  
**Telefon:** xxx  
**E-mail:** xxx  
**ID DS:** zr6jqnz  
**IČ / DIČ:** 25576992 / CZ25576992

**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** xxx  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Hvězdlice a Staré Hvězdlice**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 6.1.2016 upravuje počet měrných jednotek a termíny u níže uvedených dílčích částí v příloze ke smlouvě o dílo pro k.ú. **Nové Hvězdlice**, následujícím způsobem:

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech  
počet MJ (ha) se zvyšuje ze 17 na **19**  
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 13 600 Kč na 15 200 Kč

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  
počet MJ (100bm) se zvyšuje z 229 na **238**  
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 251 900 Kč na 261 800 Kč

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  
počet MJ (ha) se zvyšuje z 532 na **534**  
cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 175 560 Kč na 176 220 Kč.

### 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

počet MJ (ha) se zvyšuje z 532 na **534**

cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 218 120 Kč na 218 940 Kč

Pro dílčí části 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, které byly dle SoD a jejích dodatků č. 1 až 3 řádně a včas odevzdány, se stanoví nový termín plnění **03/2018**, u dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., které dosud odevzdány nebyly (termín plnění dosud neuplynul) se termín mění z 11/2017 na **03/2018**.

### 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ...,

počet MJ (ha) se zvyšuje z 532 na **534**

cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 409 640 Kč na 411 180 Kč

### 3.3. Mapové dílo

počet MJ (ha) se zvyšuje z 532 na **534**

cena celkem bez DPH se tímto zvyšuje z 159 600 Kč na 160 200 Kč

Tímto dodatkem se termín plnění dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4. v příloze ke smlouvě o dílo pro k.ú. **Staré Hvězdlice**, mění z 11/2017 na **03/2018**.

Důvodem navýšení ceny je rozšíření obvodu řešeného území v k.ú. Nové Hvězdlice, jeho došetření a polohopisné zaměření rozšířeného území. K rozšíření dochází na základě písemného požadavku Městysu Hvězdlice ze dne 21.8.2017. Potřeba doplnění prvků PSZ pro zpřístupnění pozemků vyvolá další projednávání plánů společných zařízení sborem zástupců a tedy i posunutí termínů v obou spolu řešených sousedících katastrálních územích.

Celková cena pro Nové Hvězdlice se zvyšuje o 15 120 Kč bez DPH. Celková cena tedy činí 1 864 940 Kč bez DPH

**Celková cena celého díla se zvyšuje o 15 120,- Kč bez DPH**, tj. o 18 295,20 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí Kč 2 668 040 bez DPH, tj. 3 228 328,40 Kč včetně DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 6.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ pro JmK

.....  
RNDr. Josef Glos  
jednatel AGERIS s. r. o.

v z. JUDr. Jarmila Báčová