

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský
kraj, Pobočka Frýdek-Místek**
Husinecká 1024/ 11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Danou Liškovou

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

**EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA-
GEOPORT“**

Sídlo:

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00

Zastoupen:

jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

rdb3fk8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

64608531

DIČ:

CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Střítež je snížení počtu měrných jednotek u těchto dílčích částí:
 - 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
 - 3.3. Mapové dílo
- 1.2. Důvodem změny je, že na základě provedeného zjišťování hranic obvodů KoPÚ byla určena přesná délka obvodů pozemkových úprav a vypočtena výměra území, na kterém bude návrh nového uspořádání pozemků zpracován.
- 1.3. Aktuální počet měrných jednotek výše citovaných dílčích částí je uveden v Položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 8.11.2017

V Opavě dne 7.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA.GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k. ú. Střítež

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	750	21 750	30.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	1 500	6 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	385	800	308 000	30.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	53	1 100	58 300	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	197	1 000	197 000	30.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	70	2 300	161 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	438	480	210 240	30.5.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	434	440	190 960	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 153 250	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	434	640	277 760	30.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 500	60 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	680	40 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	880	17 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	434	930	403 620	30.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					829 780	
3.3	Mapové dílo	ha	434	500	217 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					217 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	300	120 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					120 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 153 250	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	829 780	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	217 000	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	120 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 320 030 Kč	
DPH 21% v Kč	487 206 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 807 236 Kč	

V Ostravě dne 8.11.2017

V Opavě dne 7.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Dr. Ing. Jiří Vrabel

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti
"EKOTOXA-GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.