

Položkový výkaz činnosti - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Blankartice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 10 | 650 | 6 500 | 30.6.2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 250 | 6 250 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 455 | 550 | 250 250 | 30.11.2017 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 59 | 1 050 | 61 950 | 30.11.2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 150 | 1 050 | 157 500 | 30.11.2017 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | 100 bm | 0 | 2 500 | 0 | 30.11.2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 455 | 450 | 204 750 | 30.11.2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 455 | 460 | 209 300 | 28.2.2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 896 500 | 28.2.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 455 | 460 | 209 300 | 30.11.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 10 | 800 | 8 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 900 | 9 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 455 | 460 | 209 300 | 31.5.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 445 600 | |
| 3.3. | Mapové dílo | ha | 455 | 480 | 218 400 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 218 400 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 250 | 500 | 125 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 125 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 896 500 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 445 600 Kč |

| | |
|---|---------------------|
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 218 400 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 125 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 685 500 Kč |
| DPH 21% v Kč | 353 955 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 039 455 Kč |

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Pavel Pojer
 zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Zbyněk Řezník, jednatel Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.