

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	+420/606 644 727
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o.
Sídlo:	Juranova 24, 682 01 Vyškov
Zastoupen:	Ing. Ivan Jabůrek, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivan Jabůrek
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivan Jabůrek
Telefon:	+420 603 277 884
E-mail :	info@geodetickakancelarjbs.cz
ID DS:	xa675kf
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Hanousek
Telefon:	+420 777 623 614
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1560597399/0800
IČO:	25540378
DIČ:	CZ25540378
ID DS:	xa675kf
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Brno, oddíl C, vložka 31694
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Ivan Jabůrek

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Kovalovice dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 1 smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	734 520 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	752 220 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	108 680 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	195 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 790 420 Kč
DPH 21%	375 988 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 166 408 Kč

Dále se rozšiřují osoby oprávněné jednat v technických záležitostech u zhotovitele o osobu oprávněnou: Ing. František Hanousek, tel. : +420 777 623 614.

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.1.4. Rozbor současného stavu – snížení počtu měrných jednotek ze 418 MJ na 402 MJ, tj. o 16 MJ, cena za 1 MJ 240 Kč bez DPH – snížení ceny o 3 840 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.1.4. je stanoven na 30. 11. 2017 a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 769-2016-523101 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Ivan Jabůrek
jednatel společnosti
Geodetická kancelář JBS, s. r. o.