

DODATEK č. 4

SMLOUVY O DÍLO

**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Plumlov,
v katastrálním území Žárovice, v katastrálním území Soběsuky u Plumlova
a v katastrálním území Hamry**

č. objednatele: 2039-2012-13076

č. zhotovitele: 15/2012

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

jednající:

tel./fax:

e-mail:

Doručovací adresa:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Blanická 383/1, Hodolany, 779 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

727 957 257

olomoucky.kraj@spucr.cz

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Pobočka Prostějov, Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

v technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

01312774

CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení firem "ORIS" spol. s r.o. a

AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:

J. Mišáka 280/44, Povel, 779 00 Olomouc

Zastoupený:

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka "ORIS" spol. s r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Sedláková

V technických záležitostech oprávněn jednat:

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

42767661/CZ42767661

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1988 u Krajského soudu v Ostravě.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo.**

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Zvýšení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku:

k.ú. Žárovice

3.1. Stabilizace hranic pozemků

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 20 na 93.

Počet MJ činí 73 MJ. Cena za MJ (1 bod) 80,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 5.840,- Kč bez DPH

k.ú. Hamry

3.1. Stabilizace hranic pozemků

Počet měrných jednotek se zvyšuje z původních 14 na 17.

Počet MJ činí 3 MJ. Cena za MJ (1 bod) 80,- Kč bez DPH.

Nárůst ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 240,- Kč bez DPH

1.2. Snížení počtu měrných jednotek u následujícího fakturačního celku:

k.ú. Žárovice

3.1. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KPÚ

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 40 na 31.

Počet MJ činí 9 MJ. Cena za MJ (100 bm) 250,- Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 2.250,- Kč bez DPH

k.ú. Hamry

3.1. Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu KPÚ

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 30 na 4.

Počet MJ činí 26 MJ. Cena za MJ (100 bm) 300,- Kč bez DPH.

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 7.800,- Kč bez DPH

Celkový součet změn hodnoty díla činí 16.130,- Kč bez DPH.

1.3. Původně sjednané znění Čl. VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
Rekapitulace ceny:

Název části	Cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
Část A: KPÚ Plumlov	1 409 345,-Kč	295 962,-Kč	1 705 307,-Kč
Část B: KPÚ Žárovice	448 950,-Kč	94 280,-Kč	543 230,-Kč
Část C: KPÚ Soběsuky u Plumlova	648 040,-Kč	136 088,-Kč	784 128,-Kč
Část D: KPÚ Hamry	421 870,-Kč	88 593,-Kč	510 463,-Kč
C E L K E M za všechny části	2 928 205,-Kč	614 923,-Kč	3 543 128,-Kč

Část A – KPÚ Plumlov

1.Přípravné práce celkem bez DPH	673 285,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	590 760,-Kč
3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	145 300,-Kč
Celková cena bez DPH	1 409 345,-Kč
DPH (21%)	295 962,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 705 307,-Kč

Část B – KPÚ Žárovice

1.Přípravné práce celkem bez DPH	223 300,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	175 660,-Kč
3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	49 990,-Kč
Celková cena bez DPH	448 950,-Kč
DPH (21%)	94 280,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	543 230,-Kč

Část C – KPÚ Soběsuky u Plumlova

1.Přípravné práce celkem bez DPH	256 680,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	314 760,-Kč
3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	76 600,-Kč
Celková cena bez DPH	648 040,-Kč
DPH (21%)	136 088,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	784 128,-Kč

Část D – KPÚ Hamry

1.Přípravné práce celkem bez DPH	240 750,-Kč
2.Návrhové práce celkem bez DPH	150 060,-Kč
3.Vytýčení pozemků a mapové dílo celkem bez DPH	31 060,-Kč
Celková cena bez DPH	421 870,-Kč
DPH (21%)	88 593,-Kč
Celková cena díla včetně DPH	510 463,-Kč

Odůvodnění:

Ke zvýšení (případně snížení) počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na fakturačním celku 3.1.

Tento dodatek nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový součet všech změn je nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 2039-2012-13076, resp. č. zhotovitele 15/2012, uzavřená dne 31.10.2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.06.2014, ve znění dodatku č. 2 ze dne 20.11.2014 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 26.10.2016, nemění.
- 2.2. Aktualizovaná Příloha č. 1 k SoD – KPÚ Plumlov, Žárovice. Soběsuky u Plumlova a Hamry, je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 23.11.2017

V Olomouci dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka "ORIS" spol. s r.o.