

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Zástupkyně ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj, Mgr. Dana Lišková
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-GEOPORT"
<b>Sídlo:</b>	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
<b>Zastoupen:</b>	jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Dr. Ing. Jiří Vrubel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	64608531
<b>DIČ:</b>	
<b>ID DS:</b>	rdb3fk8
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

## Článek I. Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jančí je upřesnění MJ a cen u etap:

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) (snížení o 20 MJ)

3.1.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – (snížení o 150 MJ)

U etapy 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2 se jedná o navýšení počtu měrných jednotek o 41 MJ. U etapy 3.1.5 a 3.3 se jedná o navýšení o 1 MJ.

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Důvod k uzavření dodatku:

V rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jančí stanovil objednatel rozsah prací dle předpokládaného obvodu KoPÚ. Na základě jednání s vlastníky ohledně jejich požadavků k průběhu vlastnických hranic v lesních celcích byly pozemky přesunuty do řešených pozemků. Na tomto základě byl upřesněn obvod KoPÚ a tím i měrné jednotky.

1.2. Dále dochází z organizačních důvodů k úpravě osob oprávněných jednat ve smluvních a technických záležitostech na straně objednatele, tak jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v tomto dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 22.11.2017

V Opavě dne 16.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Dana Lišková  
Zástupkyně ředitele Krajského  
pozemkového úřadu pro Moravskoslezský  
kraj

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do  
společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha ke Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jančí - Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	800	10 400	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	2 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	295	800	236 000	31.7.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	62	1 200	74 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)	100 bm	122	1 900	231 800	31.10.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	1 700	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	398	550	218 900	31.10.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	398	440	175 120	31.1.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					954 120	<b>31.1.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	398	735	292 530	30.10.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 700	25 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	70	800	56 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 100	6 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	398	1 070	425 860	30.5.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					826 490	
3.3	Mapové dílo	ha	398	500	199 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					199 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	250	62 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					62 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	954 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	826 490 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	199 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	62 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 042 110 Kč</b>
DPH 21% v Kč	428 843 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 470 953 Kč</b>

V Ostravě dne 22.11.2017

V Opavě dne 16.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
 zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro  
 Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
 vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti  
 „EKOTOXA-GEOPORT“