

DODATEK č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO č. 254-2016-523101
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí Pobočky Břeclav xxxxxxxxxxxxxx
Adresa:	nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	georeal@georeal.cz
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČ:	40527514
DIČ:	CZ405275514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly z důvodu změn obvodů KoPÚ u pozemků řešených i neřešených, které si vyžádaly doplnění dílčího fakturačního celku do FC 3.1.3. (Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - příprava a terénní šetření) a vzhledem ke změně skutečného počtu měrných jednotek ve srovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek u FC 3.1.3., 3.2.1., 3.2.2. a 3.3. (vícepráce a méněpráce) na změně smlouvy o dílo následovně:

Článek VI. Smlouvy o dílo Cena za provedení díla, článek 6.1. tabulka, se mění následovně:

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 331 200,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	3 089 100,00
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	858 200,00
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	620 500,00
Celková cena bez DPH v Kč	6 899 000,00
DPH 21% v Kč	1 448 790,00
Celková cena díla včetně DPH v Kč	8 347 790,00

Dohodnuté změny jsou promítnuty v soupisu činností, který tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

Příloha: Položkový výkaz činností

V Brně dne: 23.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel firmy
GEOREAL spol. s r.o.

Příloha k dodatku č. 2: soupis činností - KoPÚ v k.ú Lanžhot						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení (počet měsíců od podpisu smlouvy)
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	15 000	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	5 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	1217	900	1 095 300	28.2.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	248	1 600	396 800	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - příprava a terénní šetření	100 bm	344	500	172 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - kompletní zpracování	100 bm	20	1 500	30 000	30.11.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1217	100	121 700	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1226	400	490 400	31.3.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 331 200	31.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1226	600	735 600	31.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	75	1 000	75 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	105	460	48 300	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	800	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1224	1 800	2 203 200	30.4.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					3 089 100	
3.3	Mapové dílo	ha	1226	700	858 200	do 6 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					858 200	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	850	730	620 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					620 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				2 331 200
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				3 089 100
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				858 200
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč				620 500
Celková cena bez DPH v Kč				6 899 000
DPH 21% v Kč				1 448 790
Celková cena díla včetně DPH v Kč				8 347 790
V Brně dne: 23.11.2017				
Za objednatele:		Za zhotovitele:		
.....			
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj		Ing. Karel Vondráček jednatel GEOREAL spol. s r.o.		