

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený:

Mgr. Danou Liškovou, zástupkyní ředitele
KPÚ pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“),

a

Objednatelem č. 2:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR,
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4**

jednající

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Šumavská 33, 659 99 Brno

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

DIČ:

65993390

CZ65993390

(dále jen „ŘSD ČR“ či „objednatel č. 2“),

a

Zhotovitelem

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava – Přívoz

Zastoupený:

Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou
představenstva

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Ladislav Čech ml.

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25394983/CZ25394983

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem **Projektová dokumentace – Realizace SZ KoPÚ v k.ú. Suchdol nad Odrou - 1. etapa** na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Čl. I

Předmět dodatku č. 1

Na základě nepředvídatelných vlivů třetích stran, které zapříčiňují zdržení projednávání návrhu projektové dokumentace, potažmo pak splnění termínu původní smlouvy o dílo – vyřízení pravomocného stavebního povolení, jejichž soupis zhotovitel podrobně deklaroval v záznamech z výrobních výborů č. 3 ze dne 18. 10.2017 a č. 4 ze dne 31. 10. 2017, které objednatel uznává, se smluvní strany dohodly na změně znění článku III. bodu 3.1. smlouvy takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace: 31. 8. 2017 (byl splněn)

3.1.2 Termín pro podání žádosti o stavební povolení: 30. 11. 2017

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je i změna v osobě jednajících ve smluvních záležitostech u objednatele č. 1, kdy jednajícím je Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Ostravě dne 30.10.2017

V Brně dne 30.10.2017

.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK
(Objednatel č.1)

.....
Mgr. David Fiala
ředitel závodu Brno
(Objednatel č.2)

V Ostravě dne 30.10.2017

.....
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva