

Číslo smlouvy objednatele: 1330-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: +420 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Radim Osíčka, vedoucí Pobočky Hodonín
sídlo pobočky: Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada
tel.: Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01
Ing. Osíčka +420 702 167 656
Ing. Lopraisová +420 724 283 663
e-mail: hodonin.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banky
Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AGERIS s.r.o.**
sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mira Koukalová

Tel.: +420 545 558 810
E-mail: ageris@ageris.cz
ID DS: zr6jqnz
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 382293143/0300
IČ: 25576992
DIČ: CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Mira Koukalová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností
v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vřesovice.**

V průběhu zpracování plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vřesovice vyplynula potřeba rozšíření obvodu komplexních pozemkových úprav, změny měrných jednotek pro polohopisné a výškopisné zaměření a pro DTR liniových staveb a vodohospodářských staveb.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 3 mění tato smlouva o dílo ze dne 30. 11. 2015 ve znění dodatků následovně:

ČI. I

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. smlouvy se do přílohy č. 1 k tomuto dodatku vkládá nový dílčí fakturační celek 3.1.3.1. Dokumentace k rozšíření obvodu - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

FC 3.1. Přípravné práce:

3.1.3.1. Dokumentace k rozšíření obvodu - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – **cena 20 000 Kč bez DPH, termín ukončení 4/2018**

Termín ukončení fakturačního celku Přípravné práce se mění z 6/2017 na **4/2018**.

Při zpracování plánu společných zařízení vyvstala potřeba změny měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4.

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – počet 11 MJ se zvyšuje na **57 MJ**

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – počet 187 MJ se snižuje na **129 MJ**

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – počet 3 MJ se zvyšuje na **51 MJ**

Dále se tímto dodatkem, v souladu s článkem XII. odst. 12.3. smlouvy, upravuje termín dílčích částí fakturačního celku návrhových prací 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4. tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

FC 3.2. Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – termín 11/2017 se mění na **4/2018**

Čl. VI.
Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	982 800,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	926 020,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	101 100,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	42 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 051 920,- Kč
DPH 21% v Kč	430 903,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 482 823,- Kč

Celková cena díla se Dodatkem č. 3 zvyšuje o 63 300 Kč bez DPH (76 593 Kč včetně DPH).

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.


V Brně dne **30 -11- 2017**

Za objednatele:



.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JMK

Za zhotovitele:



.....
RNDr. Josef Glós
jednatel společnosti AGERIS s.r.o.

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo

Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Vřesovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	2/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	319			9/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	198			11/2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	35			2/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.3.1	Dokumentace k rozšíření obvodu - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1			4/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	340			9/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	337			6/2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					982 800	4/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	337			4/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	20			4/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3			4/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	57			4/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace líniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	129			
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	51			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	337			
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					926 020	
3.3	Mapové dílo	ha	337			do 3 měsíců nabytí účinnosti M.1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					101 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	105			nejpozději do 30. září roku následujícího po dni, kdy v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	982 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	926 020 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 100 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	42 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 051 920 Kč
DPH 21% v Kč	430 903 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 482 823 Kč


V Brně dne **30 -11- 2017**

Za objednatele:



Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Za zhotovitele:



RNDr. Josef Glos, jednatel AGERIS s.r.o.