

Číslo smlouvy objednatele: 1282-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 91/15

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

tel:

e-mail:

ID DS:

z49per3

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

sdužení právnických osob, které tvoří

EKOTOXA s.r.o.

sídlo:

Fišova 403/7, 602 00 Brno

Tel.:

E-mail:

ID DS:

rdb3fk8

IČ:

64608531

DIČ:

CZ64608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54335

a

sídlo: **GEOPORT, s.r.o.**
Zacpalova 379/27, 746 01 Opava

Tel.: +420 553 624 799
E-mail: info@geoportopava.cz
ID DS: x6776wx
IČ: 27791645
DIČ: CZ27791645

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 51917

Zastoupení na základě smlouvy o sdružení ze dne 29.9.2015 (založena u dokumentace veřejné zakázky):

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „**zhotovitel**“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 2 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Skoronice**“ následovně:

Čl. I.

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 30.11.2015 se upravují měrné jednotky dílčích částí 3.2.1.2. u fakturačního celku návrhových prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek.

3.2. Návrhové práce:

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – počet 14 MJ se zvyšuje na 18 MJ.

V příloze s měsíčním harmonogramem plnění (položkový výkaz činností) dochází ke změně termínu u fakturačního celku:

3.2. Návrhové práce:

- | | | |
|----------|---|--------------------------------------|
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | - termín 12/2017 se mění na 06/2018, |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 mm | - termín 12/2017 se mění na 06/2018, |
| | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská opatření a protierozní opatření – sonda do hl. 3 mm | - termín 12/2017 se mění na 06/2018, |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | - termín 12/2017 se mění na 06/2018, |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | - termín 12/2017 se mění na 06/2018, |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | - termín 11/2018 se mění na 06/2019. |

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	937 460 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	631 975 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	233 500 Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	66 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 868 935 Kč
DPH 21% v Kč	392 476 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 261 411 Kč

Celková cena díla se Dodatkem č. 2 zvyšuje o 12 000 Kč bez DPH (14 520 Kč včetně DPH).

ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 27.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 1282-2015-523101