

### DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 827-2013-521101, uzavřené dne 13.12.2013

## KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. PARŠOVICE

#### Smluvní strany:

##### O b j e d n a t e l :

se sídlem:

zastoupen:

Doručovací adresa:

Telefon/fax:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

ČR – Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro

Olomoucký kraj

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

**Pobočka Přerov**

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

[Redacted contact information]

01312774/CZ01312774

**a**

##### Z h o t o v i t e l :

**Sdružení:**

**GEOKAM Přerov s.r.o.,**

**Geodetická kancelář JBS, s.r.o.**

**Hanousek, s.r.o., Ing. František Hanousek**

GEOKAM Přerov, s.r.o.

Kratochvílova 624/43, Přerov I Město 750 02

Zastoupený správcem sdružení:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat:

V tech. záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

Ing. Dušanem Magátem

Ing. Dušan Magát, [Redacted]

[Redacted contact information]

25844415/ CZ 25844415

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, pod č.j. 21424.

### Čl. I.

#### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je **snížení počtu měrných jednotek** u fakturačního celku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace z původního počtu 200 MJ na 84 MJ.

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace	100bm	84	270	22 680

Hodnota méněprací činí 31 320 Kč, o tuto částku se sníží cena díla.

### Čl. II.

#### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VII. smlouvy o dílo se mění takto:

1.Přípravné práce celkem (1.1.A-1.7.) bez DPH	557 060 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH	345 870 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	76 480 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>979 410 Kč</b>
DPH 21%	205 676 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 185 086 Kč</b>

Uvedená změna závazku ze smlouvy je nepodstatnou změnou hodnoty závazku. Nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

### Čl. III

#### Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 827-2013-521101, uzavřená dne 13. 12. 2013, ve znění dodatků č. 1 a 2 nemění.
2. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ je nedílnou přílohou č.1 tohoto dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 30. 11. 2017

V Přerově dne 29. 11. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M  
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....  
Ing. Dušan Magát  
jednatel společnosti GEOKAM Přerov s.r.o.  
správce sdružení