

Číslo smlouvy objednatele: 1264-2015-514201

Číslo smlouvy zhotovitele: 239/2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Renata Festová, odborný referent, Pobočka Hradec Králové
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	XXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Pilařem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	Pq47pfm
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934875
ID DS:	Pq47pfm
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.11.2015, č.j. objednatele 1264-2015-514201, č.j. zhotovitele 239/2015 (dále jen „dodatek č. 1“):

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice

Tímto dodatkem se mění počet měrných jednotek u hlavního fakturačního celku 3.1. Přípravné práce/dílčího fakturačního celku 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole a Doplnění stávajícího bodového pole dle Přílohy č. 1. Zároveň dochází ke změně ČL.VI. Cena za provedení díla.

KoPÚ Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany

- a) fakturační celek 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole - původně 5 MJ – nově 10 MJ
- b) fakturační celek 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole – původně 4 MJ – nově 5 MJ
hodnota navýšení činí 7 500 Kč bez DPH.

KoPÚ Horní Dohalice

- a) fakturační celek 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole - původně 3 MJ – nově 2 MJ
- b) fakturační celek 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole – původně 4 MJ – nově 5 MJ
hodnota navýšení činí 2 500 Kč bez DPH.
hodnota méněslužeb činí 1000 Kč bez DPH.

KoPÚ Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany a KoPÚ Horní Dohalice

Původní cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	938 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	455 600 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	186 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	110 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 689 900 Kč
DPH 21%	354 879 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 044 779 Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	947 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	455 600 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	186 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	110 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 698 900 Kč
DPH 21%	356 769 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 055 669 Kč

Dále se tímto dodatkem mění termín plnění u níže uvedených dílčích fakturačních celků.

KoPÚ Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany

Bod 3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- původní termín : 31.10.2016 **nový termín : 31.1.2017**

Bod 3.1.4. Rozbor současného stavu

- původní termín : 30.11.2016 **nový termín : 28.2.2017**

Bod 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků

- původní termín : 31.1.2017 **nový termín : 30.4.2017**

Bod 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Bod 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Bod 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Bod 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní termín : 31.3.2017 **nový termín : 31.5.2017**

KoPÚ Horní Dohalice

Bod 3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

- původní termín : 31.10.2016 **nový termín : 31.11.2016**

Bod 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků

- původní termín : 31.1.2017 **nový termín : 28.2.2017**

Bod 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

Bod 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

Bod 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Bod 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

- původní termín : 31.3.2017

nový termín : 30.4.2017

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 1 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 31.10.2016

V Hradci Králové dne 31.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - dodatek č. 1