

Číslo smlouvy objednatele: 1264-2015-514201

Číslo smlouvy zhotovitele: 239/2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Renata Festová, odborný referent, Pobočka Hradec Králové
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Pilařem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	Pq47pfm
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934875
ID DS:	Pq47pfm
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Pavel Koutný

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.11.2015, č.j. objednatele 1264-2015-514201, č.j. zhotovitele 239/2015 (dále jen „dodatek č. 1“):

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice

Důvod vypracování dodatku č. 2 pro :

KoPÚ Horní Dohalice

- změna termínu plnění bod 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

původní termín : 30.11.2016 (fakturace 85 MJ dle skutečnosti)

nový termín : 30.6.2017 – předpoklad 4MJ

Ke změně termínu plnění dochází z důvodu rozšíření obvodu pozemkových úprav, na základě doporučení RDK při projednání PSZ Horní Dohalice dne 22.3.2017, v místě napojení HC1 na silnici III/3258 a v místě zatáčky u lesa. Cesta HC1 je určena k realizaci jako prioritní.

KoPÚ Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany

- více práce a změna termínu plnění bod 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů , předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – **navýšení o 3 MJ a změna termínu plnění na nový termín 30.9.2017**
- méně práce bod 3.2.1 (Vypracování plánu společných zařízení); 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) a 3.3. (Mapové dílo) – **snížení počtu měrných jednotek – rozstah řešeného území 218 ha, po změně obvodu 216 ha**
- **změna termínu plnění bod 3.2.1. – původní termín 31.5.2017, nový termín 31.12.2017**
- **změna termínu plnění bod 3.2.2. – původní termín 30.4.2018, nový termín 30.6.2018**

Důvodem výše uvedených změn je změna obvodu pozemkových úprav – vyloučení p.č. 220/1 v k.ú. Dohalice z obvodu pozemkových úprav, na základě písemné žádosti Ing. Martina Vysloužila (dle PM zastupuje MVDr. Ladislava Vysloužila).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 2 nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 26.5.2017

V Pardubicích dne 26.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - dodatek č. 2