

Číslo smlouvy objednatele: 1264-2015-514201

Číslo smlouvy zhotovitele: 239/2015

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany ; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 3

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Renata Festová, odborný referent, Pobočka Hradec Králové
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.
Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	Pq47přm
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	60934875
DIČ:	CZ60934875
ID DS:	Pq47přm
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Pavel Koutný

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.11.2015, čj. objednatele 1264-2015-514201, čj. zhotovitele 239/2015 (dále jen „dodatek č. 3“):

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Dohalice, včetně ucelené části katastrálního území Mžany; Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Horní Dohalice

Důvod vypracování dodatku č. 3 pro:

KoPÚ Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany

- změna termínu plnění bod 3.2.1. **Vypracování plánu společných zařízení**
původní termín 31.12.2017 nový termín 28.2.2018
- změna termínu plnění bod 3.2.2. **Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona**
původní termín 30.6.2018 nový termín 31.12.2018

Důvodem pro vypracování dodatku č. 3 je dopracování PSZ dle požadavku RDK na nová data ČHMÚ. Termín k novému posouzení v RDK byl stanoven na 15.12.2017. Data byla objednána pobočkou dne 25.10.2017, ale z ČHMÚ byla pobočce předána až 18.12.2017. Z tohoto důvodu není možné dodržet původní termín 31.12.2017.

V návaznosti na posun termínu vypracování PSZ je nutné posunout termín u bodu 3.2.2. smlouvy o dílo Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Původní termín 30.6.2018, nový termín 31.12.2018.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 3 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 20.12.2017

V Hradci Králové dne 20.12.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Marie Jančíková
vedoucí Pobočky Hradec Králové

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - dodatek č. 3