

číslo smlouvy zhotovitele: 01/2011

číslo smlouvy objednatele 1: 329-2011-130771/3

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 15. 6. 2011

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

Státní pozemkový úřad

Organizační složka státu, kód 325

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Pobočka Frýdek-Místek

4. května 217

738 01 Frýdek-Místek 1

Adresa pro doručování: Husova 13, 741 01 Nový Jičín

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Ing. Tomáš Hořelica

vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Bc. Radmila Kutáčová

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 19-3723001/0710

IČ: 01312774 / CZ01314774

(dále jen „objednatel“),

a

Sdružení obchodních společností AZ GEON s.r.o., Křenová 401/62a, 602 00 Brno - Trnitá, GEODEZIE PLZEŇ s.r.o., Popelnicevá 60, 316 02 Plzeň a a Ing. František Hanousek, K Mlýnu 446/20, 798 02 Mostkovice, zastoupené společností AZ GEON s.r.o., Křenová 401/62a, 60200 Brno - Trnitá

V plné moci za sdružení jedná:

Ing. Pavel Sedlák

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Pavel Sedlák, Mgr. Eva Jarolímová

Adresa: Křenová 401/62a, 602 00 Brno - Trnitá

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s

Číslo účtu: 43-3580070227/0100

IČ: 46977465

DIČ: CZ46977465

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 7827

(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I Smlouvy o dílo vypracování **návrhu komplexních pozemkových v katastrálním území Ženklaava** (dále jen KoPÚ Ženklaava).

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 28.04.2014

SPU 194055/2014

listy: 3 přílohy:

druh: 2x smlouva



spuess5670498a

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě změn údajů u zhotovitele došlo ke změně v článku **SMLUVNÍ STRANY zhotovitele**, jak je výše uvedeno.

2. Tímto dodatkem dochází k úpravě v **Čl. VII – Cena za provedení díla**

- důsledku změny zákona o DPH, zák. č. 500/2012 Sb., se upravuje DPH o 1 %,
- dále na základě navýšení měrných jednotek (dále jen MJ) v ucelené části 2. Návrhové práce se nahrazuje tabulka v bodu 1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

1. Přípravné práce celkem bez DPH	1 408 550 Kč
2. Návrhové práce celkem bez DPH	916 200 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem bez DPH	417 900 Kč
Celková cena bez DPH	2 742 650 Kč
DPH 21%	575 957 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 318 607 Kč

3. Na základě skutečně zpracovaných MJ, navýšení o **48 MJ**, se doplňuje **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Ženklava** o níže uvedené fakturační celky:

2. Návrhové práce

2b VÍCEPRÁCE: Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy

2c VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS

4. Dále se mění termín ukončení a předání díla Ucelené části 2. Návrhové práce, fakturační celek

2a Zpracování plánu společných zařízení do 15. 8. 2014.

2b VÍCEPRÁCE: Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy **do 15. 8. 2014.**

2c VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS **do 15. 8. 2014.**

5. Ostatní články **Smlouvy o dílo č. objednatele 329-2011-130771** a **č. zhotovitele 01/2011** zůstávají beze změny.

6. **Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
7. Smluvní strany si **Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo** přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Novém Jičíně dne: 28. 4. 2014

Za objednatele:



STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek Místek
4. května 217
738 01 Frýdek Místek

.....
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

V Brně dne: 28. 4. 2014

Za zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Sedlák
zástupce sdružení v plné moci



ZGEON
Křenová 401/62a, 602 00 Brno

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 "Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ženklava"

Ucelená část Fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celk. Kč	Termín ukončení dle SOD
1. Přípravné práce a geodetické práce						
Fakturační celek						
1a	Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu	ha	1 068	100	106 800	30.11.2011
1b	Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole	ha	1 068	700	747 600	30.11.2011
Fakturační celek						
1c	Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, vyjma pozemků již vyšetřených. Vytýčení, zaměření a stabilizace lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav, včetně vypracování nezbytných GP, ZPMZ	100 bm	255	850	216 750	30.9.2012
Fakturační celek						
1d	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělů. Upřesnění grafického přídělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělových pozemků.	ha	218	700	152 600	30.12.2012
Fakturační celek						
1e	Dokumentace nároků vlastníků	ha	924	200	184 800	30.7.2013
<i>Přípravné a geodetické práce celkem (1a - 1e) bez DPH</i>					1 408 550	
2. Návrhové práce						
Fakturační celek						
2a	Zpracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací, souhlasu zastupitelstva)	ha	924	250	231 000	30.5.2014
2b	Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	10	2 000	20 000	30.4.2014
	VÍCEPRÁCE: Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení pro stanovení plochy záboru půdy	ha	48	2 000	96 000	30.5.2014
2c	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu VHS	ha	10	4 000	40 000	30.4.2014
	VÍCEPRÁCE: Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.	ha	48	4 000	192 000	30.5.2014
Fakturační celek						
2d	Vypracování nového uspořádání pozemků	ha	924	300	277 200	30.6.2015
2e	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace	pare	4	15 000	60 000	30.6.2015
<i>Návrhové práce celkem (2a - 2e) bez DPH</i>					916 200	
3. Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						
Fakturační celek						
3a	Vytýčení hranic pozemků podle návrhu KPÚ	hm	300	700	210 000	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Fakturační celek						
3b	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	924	225	207 900	Do 3 měsíců od výzvy zadavatele
<i>Vytýčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH</i>					417 900	

Rekapitulace	
I. Přípravné a geodetické práce celkem (1a-1e) bez DPH	1 408 550
II. Návrhové práce celkem (2a-2e) bez DPH	916 200
III. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo (3a-3b) bez DPH	417 900
Cena celkem bez DPH	2 742 650
21 % DPH	575 957
Celková cena díla včetně DPH	3 318 607

V Novém Jičíně dne: 28.4.2014

V Brně dne: 28.4.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:



STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek Místek
4. května 217
738 01 Frýdek Místek



.....
Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí Pobočky Nový Jičín

.....
Ing. Pavel Sedlák
zástupce sdružení v plné moci



Křenová 401/62a, 602 00 Brno