

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| Adresa: | Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|---|---|
| | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová |
| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Helena Krausová, xxxxxx, xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | qzhp5bf |

| | |
|--|--|
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Helena Krausová |
| Zhotovitel: | Ing. Helena Krausová |
| Sídlo: | xxxxxx |
| IČO: | 72274433 |
| DIČ: | CZ705602215 |

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení - bodu 12.3. smlouvy o dílo č. 5/2016/504203 na změně následujících ustanovení:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna termínu plnění dílčí části 3.1.5 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

II.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

III.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 5/2016/504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 29. 12. 2017

V Plzni dne 29. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stará Lhota

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 4 | 5 000 | 20 000 | 31. 03. 2017 |
| | Vícepráce - revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 5 000 | 5 000 | |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 129 | 1 000 | 129 000 | 31. 05. 2017 |
| | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 6 | 1 000 | 6 000 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 93 | 2 000 | 186 000 | 31. 07. 2017 |
| | Méněpráce - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | 2 000 | -2 000 | |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 64 | 2 000 | 128 000 | 30. 09. 2017 |
| | Méněpráce - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 3 | 2 000 | -6 000 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 135 | 400 | 54 000 | 30. 09. 2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 135 | 400 | 54 000 | 30. 04. 2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 574 000 | 30.4.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 129 | 1 000 | 129 000 | 31. 10. 2018 |
| | Vícepráce - vypracování plánu společných zařízení | ha | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 3 | 10 000 | 30 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 22 | 1 000 | 22 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 1 | 5 000 | 5 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 129 | 1 000 | 129 000 | |
| | Vícepráce - vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 1 | 1 000 | 1 000 | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 337 000 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 135 | 400 | 54 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 54 000 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 144 | 500 | 72 000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |

| | | |
|--|---------------|---------------------|
| Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | 72 000 | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | 574 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | 337 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | 54 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | 72 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | | 1 037 000 Kč |
| DPH 21% v Kč | | 217 770 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | 1 254 770 Kč |

V Klatovech dne 29. 12. 2017

V Plzni dne 29. 12. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.