

**DODATEK č. 5**

ke smlouvě o dílo č. 9/2015/504203

uzavřený  
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, Pobočka Klatovy  
Adresa: Čapkova 127/IV, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Václav Kellner – zeměměřická projektová inženýrská kancelář**

sídlo: xxxxxx  
zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner

Tel.: xxxxxx  
E-mail: xxxxxx  
ID DS: qsbny8f  
Bankovní spojení: xxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxx  
IČ: 11393807  
DIČ: CZ 500304061

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -----

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Václav Kellner**  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **Ing. Václav Kellner**

dále jen „zhotovitel“.

**I. Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dodatek č. 5 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 9/2015/504203 ze dne 24. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Suchý Kámen**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytýčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu

pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Suchý Kámen.**“

## II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje:

V průběhu zpracování v hlavním celku 3.2. Návrhové práce v dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení bylo zjištěno, že nebudou provedeny dílčí etapy 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků z důvodu návrhu pouze jedné cesty sezónní doplňkové a Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření která nejsou v této oblasti navrhována. Dále nebude provedena dílčí etapa 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami s ohledem na skutečnost, že zde není navrhována žádná cesta k realizaci. Na základě výše uvedeného se upravuje počet měrných jednotek takto:

### 3.2. Návrhové práce:

#### 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 24 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 0 finanční rozdíl představuje 1MJ á 500 Kč

cena za méněpráce: -24 x 500 Kč = -12 000 Kč

cena za skutečně provedené práce: 0 x 500 = 0 Kč

#### 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 5 (MJ = 1 ha), podle skutečnosti 0 finanční rozdíl představuje 1 MJ á 1000 Kč

cena za méněpráce: -5 x 1000 Kč = -5 000 Kč

cena za skutečně provedené práce: 0 x 1000 = 0 Kč

#### 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy 24 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 0 finanční rozdíl představuje 1MJ á 500 Kč

cena za méněpráce: -24 x 500 Kč = -12 000 Kč

cena za skutečně provedené práce: 0 x 500 = 0 Kč

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 9/2015/504203.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne: 04. 08. 2017

V Kolové dne: 04. 08. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Václav Kellner

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Suchý Kámen

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1000	31.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	26	1 100	28 600	31.3.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	446	600	267 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	472	100	47 200	31.5.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	2 200	171600	30.11.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		2	5 000	10 000	

3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	442	300	132 600	30.11.2016	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	472	100	47 200	31.5.2017	
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>705 800</b>	<b>31.5.2017</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	19	2 500	47 500	31.10.2017	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	24	500	12 000	31.10.2017	
	<b>Měněpráce</b> - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků		-24		-12 000		
	<b>Skutečně provedené práce</b> - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků		0		0	31.10.2017	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1 000	5 000	31.10.2017	
	<b>Měněpráce</b> - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření		-5		-5 000		
	<b>Skutečně provedené práce</b> - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření		0		0		
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	1 500	4 500		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	500	12 000		31.10.2017
	<b>Měněpráce</b> - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		-24		-12 000		
	<b>Skutečně provedené práce</b> - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		0		0		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	19	2 500	47 500	31.3.2018	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>105 500</b>	<b>29.6.2018</b>	

3.III	Mapové dílo	ha	472	300	141 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					141 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	1 500	43 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					43 500	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					705 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					105 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					141 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					43 500 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>996 400 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					209 244 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>1 205 644 Kč</b>	

V Plzni dne: 04. 08. 2017

V Kolové dne: 04. 08. 2017

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**.....  
Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Václav Kellner