

Příloha ke Smlouvě o dílo ve znění dodatku č.5 - KoPÚ Nové Hvězdlice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	11			04/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	518			08/2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19			03/2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	238			03/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2			03/2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	530			10/2016
	Vodohospodářská studie	ha	0			
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	534			03/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					835 020	<b>03/2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	534			06/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7			06/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6			06/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	24			06/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31			
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	534			10/2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					831 720	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	534			do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					160 200	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	95			nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					38 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	835 020 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	831 720 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	160 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	38 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 864 940 Kč</b>
DPH 21% v Kč	391 637 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 256 577 Kč</b>

V Brně dne 22.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík

.....  
RNDr. Josef Glos

ředitel KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.