

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové
Sídlo SPÚ:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	RNDr. Marií Jančíkovou, vedoucí Pobočky Hradec Králové
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec Králové
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Adresa pobočky:	Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Účastníci společnosti:	
Člen společnosti č. 1 (vedoucí společník):	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	gv6y8ja
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Člen společnosti č. 2:	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Zastoupen:	Ing. Alešem Černým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXX

v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXX
Telefon:	XXX
E-mail :	XXX
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	XXX
Číslo účtu:	XXX
IČO:	45536058
DIČ:	CZ45536058
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 7.4.2016, č.j. objednatele 280-2016-514201, č.j. zhotovitele 025 60/16 (dále jen „Dodatek č. 2“):

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kříčov, včetně ucelené části k.ú. Smidarská Lhota a Starý Bydžov

Důvodem vypracování Dodatku č. 2 jsou vícepráce o 4 MJ u dílčí fakturační části 3.1.3. a méněpráce o 1 MJ u dílčí fakturační části 3.2.2. a s tím související nepodstatná změna závazku ze smlouvy:

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (zvýšení ze 2 na 6 měrných jednotek)

3.1.4. Rozbor současného stavu (273 měrných jednotek – oprava zřejmé chyby v psaní dodatku č. 1)

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona (snížení z 272 na 271 měrných jednotek)

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek vznikla na základě provedeného zjišťování průběhu hranic neřešeného pozemku, čímž došlo ke změně výměra řešeného území. Řešené území KoPÚ má výměru 270 4033 m², neřešené území dle § 2 má výměru 9410 m².

Hodnota méněprací dle dodatku č. 2 je 680,- Kč bez DPH a hodnota víceprací je 10.000,- Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dohodly na těchto změnách:

Cena díla díla ve znění dodatku č. 1:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	746 610,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	364 015,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	95 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	27 000,- Kč

Celková cena díla bez DPH	1 232 825,- Kč
DPH 21%	258 893,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 491 718,- Kč

Nová cena díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	756 970,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	363 335,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	95 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	27 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 242 505,- Kč
DPH 21%	260 926,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 503 431,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 22.2.2018

Ve Vysokém Mýtě dne 21.2.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

 RNDr. Marie Jančíková
 vedoucí Pobočky Hradec Králové
 Státní pozemkový úřad

 Ing. Jaroslav Jakoubek
 vedoucí společník - jednatel Agroprojekce
 Litomyšl, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností- dodatek č. 2