

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy Dolní Rokytá a Komplexní pozemkové úpravy Horní Rokytá

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník(dále jen „NOZ“) číslo smlouvy objednatele: 1245-2015-537208

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Mladá Boleslav
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný odběratel na faktuře:	SPÚ,KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Roman Hanzík Mgr. Roman Hanzík xxxxxxx
Adresa:	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GEOPROGRES, spol. s r.o.
sídlo:	193 00 Praha 9-Horní Počernice, Stoliňská 819/6
zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Šafář, jednatel Ing. Jan Šafář, jednatel xxxxxxx
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	6hf76yp
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	45317551
DIČ:	CZ45317551

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7760

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Martin Mezihorák
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Luděk Šafář

dále jen „zhotovitel“.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:

Části 3.2. Návrhové práce - KoPÚ Dolní Rokytá- dílčí části méněpráce:

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m. **3.2.1.1.** Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m. **3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.2.1.4.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Rekapitulace ceny dílčích částí méněpráce :

3.2.	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	9	0	10 800	0	10 800
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	0	10800	0	10 800
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	36	36 000	0	74 000
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	0	14 000	0	14 000
	celkem méněpráce bez DPH						109 600

Výše uvedené smluvní strany se dohodly v části 3.2. Návrhové práce - KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá - dílčí části vícepráce: 3.2.3 Změna kat. hranice v obvodu pozemkové úpravy mezi Obcí Rokytá a Dolní Krupá - doplnění dílčí části a 3.2.4. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků - na úpravě ceny dílčí části.

Rekapitulace ceny dílčích částí vícepráce :

3.2.	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.2.3.	Změna kat. hranice v obvodu pozemkové úpravy mezi Obcí Rokytá a Dolní Krupá	100 bm	0	14	0	13 160	13 160
3.2.4.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3	16000	24 000	8 000
	celkem vícepráce bez DPH						21 160

Návrhové práce - KoPÚ Dolní Rokytá :**1. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo 1245-2015-537208
původní cena bez DPH v Kč : 457 840,-****2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.4.) dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo 1245-2015-537208
nově cena bez DPH v Kč : 379 400,-****Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny:****Části 3.2. Návrhové práce - KoPÚ Horní Rokytá- dílčí části méněpráce:****3.2.1.1.** Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m. **3.2.1.1.** Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m. **3.2.1.3.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.2.1.4.** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Rekapitulace ceny dílčích částí méněpráce:

3.2.	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	9	0	10 800	0	10 800
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	2	0	7 200	0	7 200
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	45	45 000	0	55 000
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	0	14 000	0	14 000
	celkem méněpráce bez DPH						87 000

Návrhové práce - KoPÚ Horní Rokytá :**1. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) dle dodatku č.1 smlouvy o dílo 1245-2015-537208
původní cena bez DPH v Kč : 516 370,-****2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) dle dodatku č.2 smlouvy o dílo 1245-2015-537208
nově cena bez DPH v Kč : 429 370,-**

Čl. VI. Odst 6.1 se mění
Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahují přílohy č. 1 a), b), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny:

KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	790 950,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	379 400,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	90 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	120 000,- Kč
Celková cena bez DPH	1 380 750,- Kč
DPH 21%	289 958,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 670 708,- Kč

KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	661 910,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	429 370,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	92 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 000,-Kč
Celková cena bez DPH	1 283 480,- Kč
DPH 21%	269 531,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 553 011,-Kč

CELKEM za KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá a k.ú. Horní Rokytá:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 452 860,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	808 770,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	182 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	220 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	2 664 230,-Kč
DPH 21%	559 489,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 223 719,-Kč

IV.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1a, přílohou č.1b, k SOD – KoPÚ Dolní Rokytá a Horní Rokytá je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1245-2015-537208 uzavřené dne 10.11.2015.

V Mladé Boleslavi dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Roman Hanzík
vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel GEOPROGRES, spol. s r.o.

Objednatel

Zhotovitel

Příloha:

1a. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Dolní Rokytá

1b. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Horní Rokytá