

Číslo smlouvy objednatele: 1371-2015-523101  
Číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 4**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č. 1371-2015-523101 ze dne 22. 12. 2015**  
**uzavřené**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)  
na vyhotovení díla  
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tvarožná Lhota“

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský  
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radim Osička, vedoucí pobočky Hodonín  
Adresa: Hodonín, Bratislavská 1/6, PSČ 695 01

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

**dále jen „objednatel“**

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO S.R.O.  
sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno  
zastoupený: jednatelem: Ing. Zdeňkem Stříteckým  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík  
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: 784cctd  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 41601483  
DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Libor Prokeš  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vít Gazda

**dále jen „zhotovitel“**

## Čl. I.

Zhotovitel odevzdal objednateli dílčí části díla 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ ve smluveném termínu 28. 2. 2018. Objednatel však nebyl v dostatečném předstihu informován o změně počtu měrných jednotek vyplývajících z upřesnění obvodu upravovaného území. Na základě tohoto důvodu, tedy potřeby projednání nepodstatné změny závazku ze smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění následovně:

**Dílčí část 3.1.3.** „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“

**ruší se původní termín plnění  
a nahrazuje se novým termínem plnění 31. 3. 2018**

**Dílčí část 3.1.3.** „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“

**ruší se původní termín plnění  
a nahrazuje se novým termínem plnění 31. 3. 2018**

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tvarožná Lhota“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne: 28. 2. 2018

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Jan Ševčík,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Mgr. Zdeněk Strítecký, jednatel  
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Tvarožná Lhota

## Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Tvarožná Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	300	5 700	3/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 800	9 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	854	520	444 080	3/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	61	700	42 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	232	1 400	324 800	3/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	81	1 200	97 200	3/2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	915	250	228 750	5/2017
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	915	380	347 700	31.5.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 499 930	31.5.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	915	480	439 200	7/2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	800	11 200	7/2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	6	3 500	21 000	7/2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	83	620	51 460	7/2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	187	830	155 210	7/2018
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	1 200	38 400	7/2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	915	900	823 500	3/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 549 970	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	915	320	292 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					292 800	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)</b>	100 bm	450	650	292 500	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>						

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 499 930 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 549 970 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	292 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	292 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 635 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	763 392 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 398 592 Kč</b>

V Brně dne: 28. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel