

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR
Sídlo:	U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Zastoupen:	Ing. Jindřichem Jírou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	43820654
DIČ:	CZ670526859
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:	Ing. Jindřich Jíra

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

Změna Článku VI. – Cena za provedení díla

1.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1 – 3.1.5) bez DPH	1 567 100,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1 – 3.2.3) bez DPH	590 250,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo bez DPH	124 250,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	212 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 494 100,- Kč
DPH 21%	523 761,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 017 861,- Kč

- 1.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 1.2. nebo 1.3. tohoto dodatku ke smlouvě a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.
- 1.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.
- 1.2. V případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli finanční prostředky ve výši celkové ceny díla dle čl. 1.1 tohoto dodatku ke smlouvě na zhotovení díla, pokud bude splněna podmínka sjednaná v předchozí větě.
- 1.3. Případné dodatečné služby budou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ.
- 1.4. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celou dílčí část a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí vždy směrem nahoru.

1.5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 665-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 1586-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016, beze změny.
3. Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
4. Zhotovitel prohlašuje, že příčinou změny termínu v dílčí etapě 3.1.3 „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky 357/2013 Sb.“ je měření a šetření celého vodního toku na katastrální hranici mezi k.ú. Kostelní Myslová a k.ú. Horní Myslová (hranice vede středem vodního toku) a nutnost měření a šetření celé katastrální hranice s k.ú. Telč (vyskytují se body s kódem kvality 8). Počet navýšeného objemu MJ bude upřesněn po skončení geodetických prací a bude ošetřen dalším dodatkem ke smlouvě. Zároveň se tímto dodatkem ošetřuje početní chyba v položkovém výkazu činností (celková cena zakázky klesne o 28 000,- Kč bez DPH).
5. Tento Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 29. 3. 2018

V Pelhřimově dne 28. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Čermák
vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

Ing. Jindřich Jíra
Reprezentant plnění závazku
PROJEKCE & GK TÁBOR.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000	31.5.2017 ⁴⁾
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	497	700	347 900	30.11.2017 ⁴⁾
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	220	1 050	231 000	31.5.2018 ⁴⁾
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	560	1 100	616 000	31.5.2018 ⁴⁾
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice ^{6), 7)}	100 bm	50	1 000	50 000	31.5.2018 ⁴⁾
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	497	300	149 100	30.9.2018 ⁴⁾
	Studie odtokových poměrů ^{2), 6)}	ha				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	497	300	149 100	30.11.2018 ⁴⁾
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 567 100	30.11.2018 ⁵⁾
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	365	600	219 000	31.5.2019 ⁴⁾
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty ²⁾	ha	35	1 000	35 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	60	200	12 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ²⁾	100 bm	20	200	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	365	850	310 250	30.1.2020 ⁵⁾
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 ³⁾	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					590 250	

3.3	Mapové dílo	ha	497	250	124 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					124 250	
3.4.	Vytýčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	250	850	212 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytýčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					212 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 567 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	590 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	124 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	212 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 494 100 Kč
DPH 21% v Kč	523 761 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 017 861 Kč

V Jihlavě dne 29. 3. 2018

V Pelhřimově 28. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Čermák

vedoucí Pobočky Jihlava
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra

reprezentant plnění závazku
PROJEKCE & GK TÁBOR

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.