

## **DODATEK č. 5**

Ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1276-2015-505101 uzavřené dne 25.11.2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

### **„ Komplexní pozemkové úpravy Hostišovice“**

(dále jen „KoPÚ“)

#### **mezi smluvními stranami:**

##### **Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Richard Valný

Adresa:

Rudolfovská 80, 387 01 České Budějovice

Tel./Fax:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

Dále jen „objednatel“

##### **Zhotovitel:**

**Sdružení AREA G. K. spol. s.r.o. a Ing. Jan Hoška**

Účastník sdružení (reprezentant):

**AREA G. K. spol. s.r.o.**

sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:

Milanem Novým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Tel:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Kateřina Rapová

Účastník sdružení:

**Ing. Jan Hoška**

sídlo:

Třebíčského 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený:

Ing. Janem Hoškou

Tel:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

IČ:

13498967

DIČ:

CZ5609151020

## Čl. I – Úvodní ustanovení

Dle zápisu z kontrolního dne, konaného 14.02.2018, bylo konstatováno, že na základě delšího posuzování výsledků ZPH ze strany KÚ, KP Strakonice dojde k posunu termínu odevzdání protokolů zjišťování průběhu hranic na pozdější termín. Tento posun má vliv i na termíny dalších etap.

## Čl. II – Předmět dodatku.

Termíny k dokončení fakturačních celků uvedené ve smlouvě a dodatku č.4 smlouvy o dílo se mění - prodlužují z původních termínů na nové následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.1.4	31.03.2018	30.06.2018
3.1.5	31.03.2018	30.06.2018
3.1.6.	30.06.2018	30.11.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1-3.1.6)	30.06.2018	30.11.2018
3.2.1.	30.10.2018	31.01.2019
3.2.1.1	30.10.2018	31.01.2019
3.2.1.2.	30.10.2018	31.01.2019
3.2.1.3.	30.10.2018	31.01.2019
3.2.1.4.	30.10.2018	31.01.2019
3.2.2.	30.09.2019	30.10.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1 - 3.2.3.)	31.12.2019	31.11.2019

## Čl. III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne .....  
Z a o b j e d n a t e l e:

V Praze dne.....  
Z a z h o t o v i t e l e:

.....  
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
Milan Nový  
reprezentant sdružení

V Českých Budějovicích dne .....  
V technických záležitostech:

.....  
Ing. Richard Valný  
vedoucí Pobočky Strakonice

Příloha: Výkaz činností – KoPÚ Hostišovice

## Příloha k Dodatku č. 5 - KoPÚ Hostišovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800	30.6.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	265	500	132 500	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	230	680	156 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.1.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	1 000	139 000	30.6.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	180	900	162 000	30.6.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	495	290	143 550	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>						<b>30.11.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	495	300	148 500	31.1.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	800	22 400	31.1.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	3 500	52 500	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	500	36 000	31.1.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	64	250	16 000	31.1.2019
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	250	4 500	31.1.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	302	400	120 800	30.10.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.11.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	495	290	143 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>						

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	962	100	96 200	nejpozději do 1. 10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	849 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	143 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	96 200 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 498 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	314 622 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 812 822 Kč</b>

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

.....

Milan Nový  
reprezentant sdružení