

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) dne 18.5.2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.8.2017, dodatku č. 2 ze dne 23.10.2017 a dodatku č.3 ze dne 22.11.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně pod č.j. C/41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.5.2016 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Budiškovice, Manešovice a Vesce u Dačic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). Ke smlouvě byl dne 1.8.2017 uzavřen dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě termínů přípravných prací pro KoPÚ v k.ú. Budiškovice, dne 23.10.2017 byl uzavřen dodatek č. 2, kterým byly povoleny dodatečné práce v k.ú. Manešovice a k.ú. Vesce a dne 22.11.2017 byl uzavřen dodatek č. 3.

Článek II.

Při práci na plánu společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Budiškovice došlo při zpracování dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ke snížení počtu MJ na 54, hodnota neprovedených prací činí 12 200 Kč bez DPH a při zpracování dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami ke zvýšení počtu MJ na 4, hodnota dodatečných prací činí 9 000,-Kč bez DPH.

Vzhledem k opožděnému předání dat ČHMÚ z důvodu nedostatku kapacit a zařazením projednání plánu společných zařízení pro KoPÚ v k.ú. Budiškovice až na dubnové jednání RDK, dochází ke změně termínu ukončení části 3.2.1. vypracování plánu společných zařízení do 30.4.2018.

Vzhledem k úpravě obvodu pozemkových úprav v k.ú. Budiškovice (viz dodatkem č. 3 smlouvy o dílo) došlo k změně počtu MJ u dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona na 500 MJ a u části 3.3. Mapové dílo na 524 MJ – hodnota dodatečných prací činí 6 040 Kč bez DPH.

Proto se upravuje část 3.2. Návrhové práce a 3.3. Mapové dílo v příloze č. 1a ke Smlouvě – Položkový výkaz činností KoPÚ v k.ú. Budiškovice takto:

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	500	400	200 000	30.04.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	500	110	55 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	200	10 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	3 000	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	500	800	400 000	31.05.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					707 800	
3.3	Mapové dílo	ha	524	200	104 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					104 800	

Článek V.

V důsledku výše uvedených změn **se mění i rekapitulace ceny za provedení díla uvedená v článku VI, bodě 6.1. Smlouvy a v příloze č. 1a ke Smlouvě – Položkový výkaz činností takto:**

1.	Hlavní celek – Přípravné práce (dílní části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH	
	Budíškovice	857 500
	Manešovice	332 360
	Vesce u Dačic	360 670
2.	Hlavní celek – Návrhové práce (dílní části 3.2.1. – 3.2.3..) bez DPH	
	Budíškovice	707 800
	Manešovice	308 000
	Vesce u Dačic	489 160
3.	Hlavní celek – Mapové dílo bez DPH	
	Budíškovice	104 800
	Manešovice	40 000
	Vesce u Dačic	64 200
4.	Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	
	Budíškovice	42 500
	Manešovice	25 500
	Vesce u Dačic	42 500
Celková cena bez DPH v Kč		3 374 990 Kč
DPH 21% v Kč		708 748 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		4 083 738 Kč

Nové znění přílohy č. 1a ke Smlouvě – Položkový výkaz činností s tučně vyznačenými změnami je přílohou tohoto dodatku č. 4.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 4 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V dne..... ..

V dne.....

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Zdeněk Láska
jednatel

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Za správnost:

.....
XXXXXX
referentka

Příloha: Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Budíškovice – výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Budiškovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	500	2 500	31.03.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	520	500	260 000	31.03.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	73	2 000	146 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – přípravné práce, předvytyčení bodů bez trvalé stabilizace, zpracování geometrických plánů, kompletace dokumentace	100 bm	68	1 500	102 000	30.11.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	136	1 600	217 600	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	520	100	52 000	31.05.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	520	120	62 400	31.01.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					857 500	31.01.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	500	400	200 000	30.04.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	500	110	55 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	54	200	10 800	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	3 000	12 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	500	800	400 000	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					707 800	
3.3.	Mapové dílo	ha	524	200	104 800	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					104 800	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	850	42 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		857 500
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		707 800
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		104 800
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		42 500
Celková cena bez DPH v Kč		1 712 600 Kč
DPH 21% v Kč		359 646 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		2 072 246 Kč

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. Zdeněk Láška
jednatel