

D O D A T E K č. 3 **ke smlouvě o dílo č. 8/2016/504203**

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
Telefon:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	25227751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Zdeněk Hrubý

(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1.1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 8/2016/504203 ze dne 14. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním**

SPU 201970/2018

území Dešenice“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dešenice**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek a termíny dokončení dílčích částí díla v hlavním celku 3.1. Přípravné práce u etap 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů na základě vyhotovení náčrtů ZPH a určení skutečného a přesného počtu měrných jednotek, ve kterých jsou zobrazeny všechny hranice, které byly předmětem ZPH a neevidované stavby a také na základě dodatečného ZPH. Předmět dodatku dále mění a upravuje termíny změnou dotčených dílčích částí díla 3.1. Přípravné práce u etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a u částí díla 3.2. Návrhové práce u etap 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona číslo 139/2002 Sb. takto:

3.1. Přípravné práce:

- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Méněpráce: počet MJ dle smlouvy a dodatku je 116 (MJ = 100 bm), podle zpracované skutečnosti 109, finanční rozdíl představuje 7 MJ á 1 400,-Kč, tj. snížení ceny o - **9 800,- Kč**.

Vícepráce (dodatečné zjišťování hranic obvodu): finanční rozdíl představuje 3 MJ (MJ = 100 bm) á 7 000,-Kč, tj. zvýšení ceny o **21 000,- Kč**.

Termín dokončení prací: 31. 7. 2018

- 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb.

Vícepráce: počet MJ dle smlouvy a dodatku je 386 (MJ = 100 bm), podle zpracované skutečnosti 408, finanční rozdíl představuje 22 MJ á 1 500,-Kč, tj. zvýšení ceny o **33 000,- Kč**.

Termín dokončení prací: 31. 7. 2018

- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín dokončení prací: 31. 1. 2019

3.2. Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení.

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Termín dokončení prací: 30. 11. 2019

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb.

Termín dokončení prací: 31. 5. 2020

2.2. Předmět dodatku také mění tabulku v SOD čl. VI - Cena za provedení díla, bod 6.1. Nová podoba tabulky daná tímto dodatkem je:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 801 600,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	827 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	236 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	406 400,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 271 900,- Kč
DPH 21%	687 099,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 958 999,- Kč

2.3. Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termíny dokončení prací jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 8/2016/504203.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1 a č. 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

V Klatovech dne: 25. 04. 2018

V Plzni dne: 30. 04. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol. s r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Dešenice (Dodatek č. 3)

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč		Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	2 500	52 500	30. 05. 2017
	Vícepráce - Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 500	10 000	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	457	800	365 600	31. 10. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	134	1 300	174 200	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	116	1 400	162 400	31. 7. 2018
	Měněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - po upřesnění	100 bm	-7	1 400	-9 800	31. 7. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - dodatečné zjišťování hranic obvodu	100 bm	3	7 000	21 000	31. 7. 2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	171	1 500	256 500	31. 7. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	215	1 500	322 500	31. 7. 2018
	Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - po upřesnění	100 bm	22	1 500	33 000	31. 7. 2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	591	300	177 300	30. 11. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	591	400	236 400	31. 1. 2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 801 600	31.1.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	457	700	319 900	30. 11. 2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	10 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	2 000	72 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	10 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	457	800	365 600	31. 5. 2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					827 500	
3.3	Mapové dílo	ha	591	400	236 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					236 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	508	800	406 400	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					406 400	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 801 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	827 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	236 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	406 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 271 900 Kč
DPH 21% v Kč	687 099 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 958 999 Kč

V Klatovech dne 25. 04. 2018

V Plzni dne 30. 04. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Zdeněk Hrubý
 jednatel
 GEO Hrubý spol. s r.o.