

Č. sml. objednatele: 25/2012/2

Č. sml. zhotovitele: 2578/070

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 2

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K. Ú. HUKOVICE U VELKÉ KRAŠE

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Jeseník

Adresa: ul. K. Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, ředitel PÚ Jeseník

V techn. záležitostech oprávnění jednat: Ing. Jaromír Kamler

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

a

I. Z h o t o v i t e l: AgPOL s.r.o.

Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem

Ve smluv. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Radoslav Sáblík, zodpovědný projektant

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

Číslo účtu: 43-5130280277/0100

IČ/DIČ: 28597044/ CZ28597044

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Ostravě, oddíl C/
vložka 44147.

2. Z h o t o v i t e l: GEOPROGRES, spol. s r.o.

Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel

V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Praha

Číslo účtu: 1921639399/0800

IČ/DIČ: 4531755I / CZ4531755I

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Praze, oddíl C/
vložka 7760

Čl. I.

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku je změna rozsahu díla, které bude rozšířeno o níže uvedené položky:

Ozn.	Část	MJ	Počet MJ dodatek č.2	Cena za MJ bez DPH	Cena za dodatek č. 2 bez DPH
1.3.c	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	7	120	840
1.4.b	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a GPL	100bm	2	650	1 300
1.4.c	- stabilizace plastovou značkou 80x80mm	ks	230	100	23 000
2.1.b	Podrobné polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území pro potřeby návrhu společných zařízení a dokumentace technického řešení	ha	5	450	2 250
2.2.a	Dokumentace technického řešení polních cest a protierozních opatření tvořená dle platného technického standardu, včetně potřebných situací, podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení ploch záboru půdy, a včetně nezbytných výpočtů např. ověření kapacity propustků	100bm	5	600	3 000
2.2.b	Dokumentace technického řešení pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení tvořená dle platného technického standardu, včetně potřebných situací, podélných a příčných profilů společných zařízení pro stanovení ploch záboru půdy, a včetně nezbytných výpočtů	100bm	5	1 450	7 250
2.2.c	Inženýrsko geologický průzkum pro potřeby vodohospodářských opatření (malých vodních nádrží)	ha	2	1 000	2 000
2.2.d	Inženýrsko geologický průzkum pro potřeby návrhu polních cest a protierozních opatření	km	1	2 000	2 000
3.1.a	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	20	410	8 200
3.1.b	Stabilizace hranic pozemků plast 80x80 mm	ks	100	125	12 500
Celkem dodatek č. 2					62 340

2. Důvodem uzavření dodatku č. 2 jsou níže uvedené skutečnosti, které vyplynuly v průběhu zpracování KoPÚ:

Rozšíření díla je nutné ke splnění jednoho z hlavních cílů KPÚ definovaných zákonem o pozemkových úpravách, tj. zlepšení vodohospodářských poměrů v katastrálním území. Bylo nutno zahrnout část sousedního katastrálního území Kobylá, tak aby bylo možno efektivně navrhnout protierozní opatření již na začátku tohoto kritického povodí. Dále bylo nutno navýšit počet lomových bodů stabilizovaných plastovou značkou 80 x 80 mm, neboť dojde k rozšíření obvodu a za druhé původní odhad počtu těchto bodů byl nepřesný.

Pozemková úprava byla zahájena na žádost obce Velká Kraš, kteří jako hlavní důvod uváděli realizaci protipovodňových zařízení a zpřístupnění pozemků. Při přípravě

Č. sml. objednatele: 25/2012
Č. sml. zhotovitele: 2578/070

předběžného obvodu KPÚ, jenž je rozhodný pro stanovení počtu měrných jednotek, které jsou dále obsaženy ve smlouvě o dílo, nebylo možné postihnout veškeré problémové plochy z hlediska vodohospodářského režimu a další souvislosti v daném území. Ke komplexnímu posouzení stávající situace a nalezení problémových ploch mohlo dojít až po detailním průzkumu a analýze současné situace odborníky zhotovitele a projednání s vlastníky. Z tohoto důvodu žádáme o umožnění rozšíření obvodu KPÚ tak, aby bylo možné výše uvedené problémy efektivně vyřešit.

3. Článek VII. Cena za provedení díla bod 1. se mění následovně:


Celková cena díla bez DPH	985 746,- Kč
DPH (21%)	207 007,- Kč
Celková cena vč. DPH	1 192 753,- Kč

V Jeseníku dne 14.2.2014

V Olomouci dne 30.1.2014

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajový pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Pobočka Jeseník
Karla Čapka 1147/10
790 01 Jeseník



Ing. Peter Toul

vedoucí Pobočky Jeseník

Z a z h o t o v i t e l e:

3  AgPOL s.r.o.
Jungmannova 153/12
779 00 Olomouc
Česká republika
tel.: 585 208 450, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044



Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.,

jednatel