

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: +420 721 451 254
E-mail: m.suchy@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9
Zastoupený: jednatelem Milanem Novým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx/ xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: jjem6ry
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Merboltice

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 6 smlouvy je:
 - změna termínů ukončení dílčích částí 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení, včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.), 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků), hlavního celku Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) a 3.3. (Mapové dílo)
 - změna zástupce objednatele a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech za objednatele
2. Důvodem posunu termínů je, že v konečné fázi zpracování konceptu plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“) byl Obcí Merboltice a sborem zástupců vlastníků pozemků vznesen dodatečný požadavek na zapracování nových prvků PSZ (svodného příkopu o délce cca 0,5 km a vodní nádrže). Dalším důvodem pro prodloužení termínu ukončení byly nepříznivé klimatické podmínky v době terénních prací, zejména měření výškopisu pro prvky PSZ. Z důvodu návaznosti dalších prací je nutné prodloužení termínů ukončení i navazujících prací.
3. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 4. 2018 evidované pod č. j. SPU 210917/2018 byla objednatelem odsouhlasena změna termínů dokončení dílčích částí a hlavního celku:
 - dílčí část 3.2.1. (včetně podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) z 31. 8. 2018 na 30. 11. 2018
 - dílčí část 3.2.2. z 31. 5. 2018 na 31. 8. 2019
 - dílčí část 3.3. z 31. 8. 2019 na 30. 11. 2019
 - hlavní celek Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) z 30. 6. 2019 na 30. 9. 2019Změny termínů jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku (Příloha ke smlouvě o dílo – KoPÚ Merboltice).
4. Změna v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Zástupcem objednatele a osobou oprávněnou jednat za objednatele ve smluvních záležitostech je PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 6 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

ČR- Státní pozemkový úřad

**AREA G. K. spol. s r.o.,
reprezentant sdružení
PROJEKCE & AREA G.K.**

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Milan Nový
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice